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Management- Summary

Das Luzerner Kantonsspital will die Potenziale der Digitalisierung auch im Bereich der Planung,
Bau und Betrieb ihrer Immobilien bestmdglich nutzen. Aktuelle und zukiinftige Neubauten und
grossere Umbauten sollen mit der BIM - Methode umgesetzt werden. Mit BIM wird ein digitales
Gebaudemodell fir den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerkes erstellt. Ein BIM-Modell ist
eine datenreiche, objektorientierte, intelligente und digitale Darstellung des Geb&udes. BIM ist
daher nicht nur ein Modell, sondern eine Arbeitsmethode, die alle Beteiligten vernetzt.

Mit der Umsetzung der BIM Methode sind folgende Zielsetzungen verbunden: Die Effizienz in
Planung, Bau und Betrieb soll gesteigert, die Life-Cycle Kosten gesenkt, gleichzeitig die Qualitat
verbessert und die Transparenz und damit die Planungssicherheit erhdht werden.

Die Grundlagen und Anforderungen an die BIM Methode sind in verschiedenen Dokumenten
umfassend erlautert. Das vorliegende Handbuch Dalux Box Pro beschreibt im Detail den Inhalt,
die Funktionen und die Zusammenarbeit Bauherr / Externe Planer auf dieser elektronischen
Plattform.

Das Tool Dalux Box Pro kann auch als normale Austauschplattform von Planen und Dokumen-
ten analog des bisherigen Side- Servers verwendet werden (ohne Bearbeitung der Daten in 3
D). Sobald das Tool Dalux Box Pro in beiden Abteilungen Bau und TS eingefihrt ist, kann der
Side- Server sukzessive zurtickgefahren und danach eingestellt werden.
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1. Einfihrung

Das Tool Dalux Box Pro ist eine elektronische Austauschplattform, in Englisch Common Data
Environment (CDE). Auf dieser Plattform werden Dokumente, Plane und Modelle zwischen
dem Bauherrn und den externen Planern geteilt. Samtliche Daten befinden sich wahrend der
Planung und Realisierung eines Gebaudes in einer Cloud. Das vorliegende Handbuch Dalux
Box Pro beschreibt samtliche Details bezliglich Funktionalitat, Schnittstellen zu den anderen
Tools und deren Handhabung.

1.1. BIM Systemlandschaft

Nachstehend ist die BIM — Systemlandschaft dargestellt. Entlang der SIA- Phasen ist der Ein-
satz der verschiedenen Tools ersichtlich. Wahrend der Planung und Realisierung befinden sich
samtliche Daten, Plane und Modelle in der Cloud (griner Bereich). Nach Abschluss der Bauar-
beiten werden alle Daten archiviert (blauer Bereich).

1
N ’ 1d

JOSNI 7 AT

—
-

= :
Wertschdpfung Bestellung Planung i Ausfiihrung

SIA Phasen
Machbarkeit, Auswah! Vorpe Baupr Bew Subm  Ausf-pl Ausfihrung

BIM Systemlandschaft
Daten-Workflow | 21 22

O M

i Projektabschluss

Dalux Field

m

5| BIMcollat
@)
/-\ Dalux Box Pro

'Dateien (Dokumente, Pléne, Modelle)

AG = Auftraggeber = LUKS SPoT = Single Point of Truth
CDE = Common Data Environment
AN = Auftragnehmer

Abbildung 1: BIM Systemlandschaft

Die Dalux Plattform ist modular aufgebaut. Die verschiedenen Module kdnnen projektspezifisch
aktiviert werden. Das Modul Box Pro ist vom Projektstart bis zur Inbetriebnahme im Einsatz.
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2. Funktionen Dalux Box Pro in der Ubersicht

Die Austauschplattform Dalux Box Pro ist eine sehr ausgekliigelte Software mit vielen Funktio-
nen. In den nachfolgenden Unterkapiteln sind die 6 wichtigsten Hauptfunktionen von Dalux Box
Pro erlautert. Die Abbildungen sind aus der offiziellen Webseite von Dalux enthommen.

2.1. Gesamtubersicht Hauptfunktionen BIM

Das Dalux Box Pro bietet die folgenden Funktionen an:

e Dokumentverwaltung in der Cloud

e BIM Viewer (verknuipfte 2D / 3D DWGs, PDFs, Panoramabilder und Modelle)
e Platzierung von Markups in Zeichnungen, Kommentare in allen Dokumenten
e Uberprufung und Veroéffentlichung von Daten, Planen und Modellen

e Versionsvergleich von Zeichnung und Modellen

e Tablet / Smartphone App fur einfache Bedienung, offline Nutzung

BIM Server
2D Markups 3D Markups
Box Sync Hyperlinks
BIM Plugin Dokumentenfreigabe
Mobil

Abbildung 2: Hauptfunktionen BIM

2.2. Dokumentenverwaltung

Alle Dokumente werden in der Cloud gespeichert. Dank der automatischen Versionierung kon-
nen auch friihere Versionen schnell ge6ffnet werden.
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Dokumente

Verwalten und organisieren Sie alle
Dateien an einem Ort.
Synchronisieren Sie lhre
Projektdateien direkt von lhrem
Desktop aus mit der Cloud und
greifen Sie auf die Inhalte von

lhrem Mobiltelefon zu.

Abbildung 3: Dokumente

2.3. Erstellung Markups

Durch klicken auf die Zeichnung kénnen Markups (Wolken, Pfeile, Text) erstellt werden, welche
fur alle Nutzer einsehbar sind.

Offentliche Markups

Klicken Sie auf die Zeichliung, um
ein Markup zu erstellen - einfach
und unkompliziert. Individuelle
Anpassung von Markupwerkzeuge

wie Wolken, Pfeile oder Textfelder

in verschiedenen Farben fiir eine

bessere Ubersicht.

Abbildung 4: Offentliche Markups

2.4. Uberpriifung / Freigabe

Dank den Freigabeprozessen kénnen Dokumente einfach von mehreren Beteiligten gepruft und
freigegeben werden. Der ganze Prozess wird automatisch dokumentiert (jeder im Projekt wird
benachrichtigt und kann die aktualisierte Version sofort einsehen). Freigegebene Dokumente
kénnen nur von bestimmten Personen bearbeitet werden und sind fiir die meisten Benutzer nur
lesbar.

Uberpriifung

Veroffentlichen und teilen Sie fertig
gepriifte Dokumente von
unterwegs aus. Jeder im Projekt
wird benachrichtigt und kann den

Status sofort einsehen.

v waodie.atk aedisa e thoad o e aoeii abon i
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Abbildung 5: Uberpriifung

2.5. Verknipfung Plane mit Modellen und Dokumenten

Die Modelle von jedem Gewerk werden im Dalux Box Pro in einem Gesamtmodell
zusammengefuhrt. Die Plane (Grundrisse und Schnitte) kdnnen miteinander oder mit dem
Gesamtmodell (3D Modelle) verkniipft werden. Damit bietet Dalux eine sehr einfache
Navigation zwischen 2D und 3D Ansichten auf allen Geraten (PC, Tablet, Smartphone).
In der Praxis wird mindestens ein Grundriss pro Geschoss mit dem BIM Modell verknipft.

Verkniipfte
Zeichnungen

Verkniipfen Sie PDF-Zeichnungen Navigate the floor plan

mit Dalux Box. Die intuitive
Benutzeroberflache macht die
Einrichtung einfach. Greifen Sie
direkt aus dem Grundriss oder aus Access sections and details
der Zeichnungsliste auf die

Zeichnungen zu.

Abbildung 6: Verknlpfte Zeichnungen

2.6. Dokumentenvergleich

Dalux Box Pro unterscheidet 3 Dokumentenarten: Plane (dwg, pdf), Modelle (ifc) und
Dokumente (pdf).

Es kdnnen zwei beliebige Versionen von Modellen oder von Zeichnungen verglichen werden.
Die Anderungen werden mit Farben markiert (geloscht, geandert, hinzugefiigt).

Dokumente kdnnen nicht verglichen werden.

Dokumentenvergleich

Vergleichen Sie Dokumente, um
Anderungen zu sehen und einen
besseren Uberblick tiber aktualisierte

Zeichnungen zu erhalten.

Abbildung 7: Dokumentenvergleich
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2.7. Kurzanleitung (Einstiegq)

2.7.1. Login Account
Die Mitarbeiter vom LUKS BIM Informationsmanagement sind Administratoren.

Sobald ein Benutzer von den Administratoren in einem Dalux-Projekt erfasst wird, erhélt der Be-
nutzer von Dalux ein Email mit der Aufforderung, sich den Account (Email / Kennwort) einzu-
richten.

Wir empfehlen, die Dalux-Login-Seite (https://build.dalux.com/client/login) als Favorit/ Lesezei-
chen zu speichern.

-
Microsoft Edge

Favoriten 1.) - g X
A m o« @ B - O
Favoriten 2) Fg Q - ] Weitere Favoriten

~ 'ﬁ’ Favoritenleiste

Q. Vorgeschlagene Sites

Gl lomepage - Daiwd [S7H)

» [ Weitere Favoriten

oder

ﬂ Google Chrome

Lesezeichen 1.) = X
I » [ Alle Lesezeichen
| Lesezeichen hinzugefiigt X
¢
|
| Ordner Lesezeichenleiste -
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2 .) > O Dateien

> = Verteilerlisten

v ﬁ; Autorisierung fur veroffentlichte Dateien
» 1) Meine offenen Autorisierungen
Q Alle Dateien
) Offene Autorisierungen
& Autorisiert

® Abgelehnte

~ 3 Vveroffentlichte Dateien
Q Alle versffentlichten Dateien
> [ Gespeicherte Filter
~ [ Dateien

> [0 Generalplaner

> [ LUKS intern

Firmen-

@3 > O 0_Grundlagen
Einstellung > [0 1_Organisation

— > M2 Admin

51

3440

719

2682

39

Dateien > Projekt

t Mehr -

Q Suche

] - Filter hinzufiigen

4 Dateiname
0_Grundlagen
1_Organisation
2_Admin
3_Behdrden
4_Vertragswesen
5_Planung
6_Kosten
7_Ausschreibungen
8_Bauausfiihrung

9_Dokumentation

Verdl
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2.7.3. Modell-Viewer

14032 LU25 Umbau_Aufstockung v

4 DALUX [ Karte [ Lu24, LU25
88
Ubersicht @ m e
3D Zeichnung  Geteilte Ansicht  3D-Schnitt
@ Ebenen Fachbereiche
Standorte
2] A reshzscimene \
Field > < 02 Obergeschoss 2 Anzeigen
@ > € 01 Obergeschoss 1 Anzeigen
Box 3.) Anzeigen
> € U1 Untergeschoss 1 Anzeigen
> < U2 Untergeschoss 2 Anzeigen
> < U3 Untergeschoss 3 Anzeigen

> [ Ohne Ebene

Fiir die Darstellung groRer Modelle
empfehlen wir die Verwendung unserer
Desktop-App

In Desktop-App 6ffnen Z

Wir empfehlen die "Geteilte Ansicht"

Im Grundriss hinein-clicken, und schon ist man parallel auch im Modell - und umgekehrt
4 DALX (I Karte [ a4, uzs

88
Ubersicht @ ) @ ... m I Oi .
ol . )
00 Erdgeschoss + 14032_51_LU_GR_00_50_T04 O
Standorte
T’ [ Raume I Zonen
Field q
(i}
Box —
1]
® [
== =s
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2.7.4. Personliche Einstellungen

5 @ Philipp Zurmiihle v
2 )& Meine persinlichen
- Einstellungen

Dateien, die auf meine Freigabe/Autori

&, Herunterladen
E In Desktop-App 6ffnen
Shortcuts

E—) Ausloggen

Alla Natninn frainannhnn

Meine personlichen Einstellungen X
& Konto E-Mail-Benachrichtigungen 4)
O sicherheit -
) Projekt | 14032 LU25 Umbau_Auf.. ~
m E-Mail- . I
Benachrichtigungen

Tégliche Zusammenfassung
3 ) Erhalten Sie eine tagliche Ubersicht iiber Anderungen in Aufgaben, Dateien und
Kommentaren beim Projekt. .

Ordner auswéhlen 2449/2449 Ordner ausgewahlt

Aufgaben
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihnen eine Aufgabe zugewiesen wird oder es
Updates zu einer Aufgabe gibt, der Sie folgen.

() Kommentare

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihnen ein Kommentar zugewiesen wird oder
es Updates zu einem Kommentar gibt, dem Sie folgen.

Freigaben
Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Ihnen eine Dateigenehmigung zugewiesen
wird oder es Updates zu einer Dateigenehmigung gibt, der Sie folgen.

Administration

E-Mail, wenn Benutzer das Projekt verlassen haben

2.7.5. Support
Fur Unterstltzung sind wir Administratoren gerne da.
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2.8. Kommentar (Spez.-Anleitung)

2.8.1. Allgemein

Die Kommentar-Funktion kann schon zu Beginn eines Projektes genutzt werden, weil im Box-
Pro (und nicht wie im Field erst spéter).

Jeder kann einen Kommentar erfassen.
2.8.2. Eine Aufgabe erfassen

2.8.2.1. Variante Kommentar direkt erfassen

Neuer Kommentar

Typ Aufgabe

Kanal Kommentare

Status * [ @ Offen

Titel

Frist 4_)

Handlungsfeld

Benachrichtigen

) patei anhéingen -

2.8.2.2. Variante Kommentar auf ein Dokument erfassen

4 DALLY () Home 1, Hochladen | ~ [ Anzeigen /" Andemn i Mehr -
(m]m] 3
oo + 2] Kommentare 10 | Dateien > 1_Vorgaben
Ubersicht
Q Alle Kommentare 96
@ [ Q_ suche ] + Filter hinzufiigen
Standorte » [@ Gespeicherte Filter
2, Mein Posteingang 10 | Dateiname Hochgeladen
?‘u 2, Gruppenposteingang 10 | Informationspriifprozess big
@ Uberfallige Abgabefristen 3 i QVO_Ablaufplan_Bauwerksdokur ion_Anlagen-Produktdok: ion.pdf 24, Jun 2024, 14:52
1 ) QVO_Abls lamwmlgjm@m 24, Jun 2024, 14:52
~ [ Dateien
Q Alle Dateien 3 ')
2)
~ M1 Voraahen 2
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3, Herumerladen 1I[] Versionen S Drucken @ Anzeigen Neuer Kommentar $ Mehr
<] 4 ) ™
-] Technik & Sicherheit (TS) f—\ Aufgabe
luzerner kantonsspital Kanal
Proj. Nr.: LUZERN SURSEE WOLHUSEN Kommentare
Projektname: ™ Status %
B (Fack @ offen o
— ‘Veramwortlichkeit *
Sia Ablaufplan s L Bemerkung
Phasen FP | UN [ GP |Betr | B
v
Titel
[(C—
7] Frist
Fachdokumentasion 5 )
iy e s s | [0+ | andngstet
v
Prioritat *
v
Checkliste
@ o ‘
Beschreibung
@
& Formuiar
[ e— rchung Ge~ v e Fachgsicumentation wrd durch den Genralglaner
[ _uence_—*" inbig i big auf Volistanigreit geprof.
rolstende Benachrichtigen

Hinweis:
Wir empfehlen keine Dokumente in einen Kommentar hineinzuziehen, sondern einen Kommen-
tar auf einem Dokument anzulegen, um immer bei der aktuellen Version zu bleiben.

Kommentar 1 Kommentar 1

Dok 1

\ ~7[Vers.1 Dok =
\_/

Kommentar 2 Kommentar 2
Dok 1
et >
Vers.2
ommentar \ Kommentar 3
N
ok 1
« +
rs.3
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2.8.3. Sichtbarkeit aller Kommentare (inkl. Status)

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

4 DALLX

fm Home

oo
o B} Kommentare 10
Ubersicht

O 2.y
Standorte @ Gespeicherte Filter

@ & Mein Posteingang 10

Box &, Gruppenposteingang 10

1)

¥ Uberfillige Abgabefristen 3

[ Dateien
Q, Alle Dateien

O Dateien

II[J Versionssétze ')

sse

8 Protokolle

2.8.4. Einstellungen

Die Mitarbeiter vom LUKS BIM Informationsmanagement sind Administratoren und haben somit
die Berechtigung fiur folgende Einstellungen (BCF ist nicht aktiv).

Alle Kommentare

¢ Mehr

‘ Q ‘ Erstelt ~ <4 Filter hinzufiigen
Nummer Titel Verantwortlicher Benutzer
@ 98 Prafix "LU" (Wave + vor-Ort) Armin Liembd
@ 97 Elektroschema-Legenden: Raum-Nr. erganzen Philipp Zurmiihle
® 9% Unterstiitzung EIH: Abgleich Excel nach Wave durch Zivi Armin Liembd
® 95 Schema Bereinigung (Sanitdr, ...) Urs Ruckli
® 94 LU25 Revisionen Armando Demarmels
® 93 LU25 Unternehmerliste / Materialliste (abgelegt auf Dalux) Urs Ruckli
@ 92 LU25 BIMZFM Armando Demarmels
® 91 TEAMS-Kanal Zeichnungsbiiro alt auflésen Philipp Zurmiihle
@ %2 Pilot Framence / Speedikon Armando Demarmels
® 39 BIMcollab Schulung intern (VL, PZ) Vinzenz Landmann
® 38 BlenderBIM Schulung intern (VL, PZ) Vinzenz Landmann
@ 87 Neue Schilderplatzierung Signaletik "Rauchfrei am LUKS" Armin Liembd
86 Planausgang mit Externen (TEAMS Ordner 11 funktioniert nicht) Armando Demarmels
85 Praktikant BIM IM Armando Demarmels

@ 0ALX

Einstellung Box
(_
Zeickmm S Benutzer Box Pro
Projert
© Standorte
T Field

[z=]2)

@ Eigentimerportal

(@ Projekt-Setup

1)

=]

Metadaten

SharePoint

g

Ordnerstruktur Mailarchiv

Dateibereiche

Dateien Ordnerabonnements

Versionssitze Zeichnungen zu Standorten hinzufilgen
Vertellerlisten Microsoft Office fir das Web

Axtiviert Aktivien

Geloschte Dateien

Upload-Protokoll

Metadaten

Dateibenennungsvoriagen

Metadatenanforderungen

Kommentare und Priifpakete

Q]
33

Revisionsformatierung

Verbinder

Protokoll

Design

| oNg

Kommentare und Prifpakete
X Aktiviert. Profpakete

Typen

Kommunikationskanale

Gelschte Kommentare

Design
Aktvier

Gruppen mit Zugriffsberechtigungen

Dalux Sync

(&

Ordnern

QR Codes

QR-Codes auf Zeichnungen
Aktiviert

QR-Codes Setup

Protokolle

sitzungsvorlagen

Berechtigungen fr das Erstellen von
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3. Dalux Box Pro im Detail

In diesem Kapitel werden samtliche wichtigen Details fiir die Handhabung und Benutzung des
Tools Dalux Box Pro beschrieben.

3.1. Login/ Startseite

Der Einstieg ins Dalux erfolgt Gber die offizielle Internetseite von Dalux. Die Webseite heisst:
https://build.dalux.com/client/login

Danach erfolgt die Login- Aufforderung zur Eingabe von Benutzername und Passwort.
Achtung: nach der Einladung, vor dem ersten Login muss ein Passwort erstellt werden. Falls
Sie keine solche E-Mail erhalten haben, kdnnen Sie einfach auf «Passwort vergessen» klicken
und ein neues Passwort erstellen.

42 DALUX

Login

urs.ruckhi@luks.ch

[J Remember me Forgot password?

Abbildung 8: Log in

3.2. Ubersicht: Dashboard / Projektanzeige / Mein Account

Untenstehend in der Abb. 9 ist die Einstiegsoberflache Dalux pro Projekt ersichtlich.
In den nachfolgenden Unterkapiteln 3.3 — 3.15 sind samtliche Funktionen der Plattform im Detalil
erlautert.
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Bevorstehende Abgabefristen Uberféllige Abgabefristen Zuletzt verwendete Dateien

& 13145_31_AR_GR_00_200_Fun...

13145_PHB-Projekthandbuch-T...

Box Pro
N 13145_Betriebskonzept_CDE_2.

©

Box-Dokumente, die meine Genehmigung bendtigen

Firmen-
Gbersicht

Einstellung

e

Abbildung 9: Einstiegsoberflache Dalux Box Pro

1) Ubersicht: die Einstiegsoberflache wird angezeigt
2) Standorte: die 3D Modelle und die Grundrisse kdnnen in 2D/3D Ansichten betrachtet werden, weitere

Details im Kapitel Funktionen Standorte (Kap. 3.3)

3) Box Pro: Dokumentenverwaltung, weitere Details im Kapitel Funktionen Dalux Box Pro (Kap. 3.4)

4) Einstellungen: Dalux Einstellungen des aktuellen Projekts, weitere Details ab dem Kapitel Einstel-
lung: Benutzer (Kap. 3.4.9)

5)  Hilfe: weitere Details im Kapitel Hilfe (Kap. 3.4.16)

6) Projektauswahl

7) Mein Account: Benutzer Einstellungen &ndern (z.B. Einstellungen, ob man taglich Gber geénderte
Dokumente informiert werden soll, usw.)

8) Bevorstehende Abgabefristen: Kommentare werden hier aufgelistet, die in Bearbeitung sind

9) Uberfallige Abgabefristen: Kommentare werden hier aufgelistet, die tiberfallig sind

10) Zuletzt verwendete Dateien: neueste Dateien / neueste vertffentlichte Dateien

11) Box Dokumente, die meine Genehmigung bendtigen

3.3. Funktionen Standorte

In den «Standorten» kénnen die Modelle und die verknlipften Grundrisse betrachtet werden.
Normalerweise wird pro Projekt ein Geb&aude erdffnet und pro Gebaude werden mehrere Mo-
delle hochgeladen. Es werden pro Gebaude die Ebenen definiert und die samtlichen Grundrisse
zu einer Ebene zugeordnet.
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< Alle Gebude 30 VI
% LU36 Kinderspi...

@ & LU36Kinderspital ...

EBENEN ‘. 5 ) S, — " ,- — _\' =
& 06 >

& 05 >

S 04 >

e 03 >

e 02 >

801 > 1.

g U1 > ; i

s U2 > = g P : -2

o N " =1 s

o us > — L £

Abbildung 10: Ebene auswéhlen

3.3.1. Ansichts-Modi
Nachdem eine Ebene (Grundriss) ausgewabhlt ist, kann der Benutzer mit dem Augen-Symbol
aus verschiedenen Ansichts-Modi wahlen: 2D, 2D/3D, oder kombiniert.

13145_31_AR_GR_00_200_Funkt © e
LU36 Kinderspital Frauenklinik, 00, Architektur

. 0D & @

Kommentare

2D 2D/3D Kombiniert

Abbildung 11: Ansichts-Modus wahlen

a) 2D: Es wird nur der Grundriss angezeigt. Die Benutzer kdnnen im Grundriss eine beliebige
Position anklicken und die zugehérige 3D Ansicht einschalten.

| 1.01.01
Notaufnahme

<« Patient liegend

Abbildung 12: 2D-Ansicht

b) 2D/3D: Der Grundriss und die 3D Ansicht werden nebeneinandergesetzt. Die Kameraposi-
tion der 3D Ansicht ist im Grundriss mit einem Punkt und Blickwinkel markiert. Die Naviga-
tion ist zwischen den 2 Ansichten verknipft und kann in beiden Ansichten gesteuert werden.
(Maus + Tastatur Pfeile & die Taster W, A, S, D)
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£ 13145_31_AR_GR_00_200_Funkt o P,

LU36 Kinderspital Frauenklinik, 00, Architektur © 13m
i Yo h
L] 2|
Koemmentane = [ -
1.01.01 = Dis
Notaufnahme b th
A
. = |
<« Patient liegend ® s o o @

1.12.00
™ Physio- und Erg
®

]
Abbildung 13 2D/3D Ansicht nebeneinander

¢) Kombiniert: Der Grundriss und die 3D Modelle werden in einer kombinierten Ansicht ange-
zeigt. Der Hohenschnitt kann mit dem Schere-Symbol gedndert werden.

©13145_31_AR_GR_00_200_Funkt
LU36 Kinderspital Frauenklinik, 00, Architektur

(o]

L]

Abbildung 14: 2D/3D kombinierte Ansicht

d) Die 4. Mdoglichkeit ist das Gebaude in einer (ausschliesslich) 3D Ansicht zu betrachten.

< Alle Geb4ude @ 2 0
- & Luse Kinderspi.. -
i I
E (<] LU36 Kinderspital ... £ 00 = [J Architektur

3
. ZEICHNUNGEN

| (@ 13145_31_AR_GR_00_200_Funkt_1206 v

r
W T THHETT Fey L1 11 1 I e EEERE 10 ) L

Um die 3D Ansicht zu 6ffnen, klicken Sie zuerst auf dem Gebéaude-Titel, danach auf
«3D»

Die Navigation ist in allen Richtungen erlaubt (Flugmodus).
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3.3.2. Navigation

Je nach Ansicht-Modus stehen verschiedene Mdglichkeiten fir die Navigation zur Verfigung.
Die Steuerungen sind:

e Mausrad: Zoom (2D), vorne/hinten bewegen (3D)

e Linker Taster: verschieben (2D), Kamera Blickwinkel &ndern (3D)

e Tastatur Pfeile: Kamera Blickwinkel andern (3D)

e Tastatur Tasten W, A, S, D: Bewegung (3D)

3.3.3. Schnitte erstellen
Schnitte kdnnen in allen Richtungen (horizontal/vertikal) erstellt werden. Zuerst an einer Ober-
flache klicken, danach das Schere-Symbol wéhlen.

[ LU36 Kinderspital Frauenklinik ©

)

|
rw OBJEKT X
FEN_400x428

x:115731,y: 4827, 2.-14.277
20

Beschneiden

Abbildung 15: Schnitt erstellen

3.3.4. Suchen

Im Suchfeld (rechts oben) werden alle Attributwerte von allen Modellobjekten durchgesucht. Im
folgenden Beispiel wurde nach «FEN» gesucht, dieser Wert ist das Kirzel fir die Fenster in der
Typbezeichnung. Somit werden alle Fenster im Gesamtmodell angezeigt.

& LU36 Kinderspital Frauenklinik © AR
v 1 filter X
¥ Fen X

.

Abbildung 16: Suchfunktionen
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Die Attributwerte kdnnen von jedem Objekt betrachtet werden. Zuerst Objekt anwéhlen, dann

auf den markierten Bereich klicken.

3D-OBJEKT X

FEN__75x250
x:126.599, y: 18.703, z: -15.017

= 30

Danach wird die Liste der Eigenschaften angezeigt. (z.B.: Abmessungen, Position, Typ, etc.)

FEN__75x250

= Eigenschaften 30 Name
Ansichtsflache Breite

Ansichtsflache Lange
Area

Breite

Depth

Erdberiihrt

Geschoss
GrossArea

Height

Hohe

Lage (Innen/Aussen)
Layer

NetVolume

OK ii.M.

Perimeter

Abbildung 17: Objekteigenschaften

3.3.6. Kommentare hinzufiigen

Wert

1.87

6.22
1.875m?
0.75

0.95m

Nicht definiert
04

1.875m?
25m

2.50

Aulen

160 Fassade.FAS
0.073 m*
20.45

6.5m

Die Kommentare sind fiir alle Benutzer sichtbar. Kommentare kénnen in der 3D Ansicht erstellt
werden. Zuerst Objekt wahlen und Kameraposition gut einstellen, danach auf «+» klicken. So-
mit kdnnen Bemerkungen zu bestimmten Objekten hinzugefiigt werden und die Verantwortli-

chen benachrichtigt werden.

Achtung: das primére Tool fir die modellbasierte Kommunikation ist das BIMcollab. Mit den
Kommentaren haben die Benutzer — die kein BIMcollab haben — die Moglichkeit eine Riickmel-
dung zum Modell zu geben. BIMcollab wird in einem separaten Handbuch im Detail beschrie-

ben.
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& LU36 Kinderspital Frauenklinik ©

M, Kommentare

3D-0BJEKT

MOB_KUC_STD_60x150x90
X: 88.198,y: 10.026, z:-14.785
=26

Kommentar hinzufiigen

Abbildung 18: Kommentare einfligen

3.3.7. Weitere Funktionen
Sobald ein Objekt ausgewahilt ist, werden die moglichen Funktionen eingeblendet.

Abbildung 19: Weitere Funktionen

e Kommentar hinzufligen

e Objekt ausblenden

e Beschneiden (die Oberflache vom markierten Punkt wird als Schnittebene benutzt)

e Box beschneiden: nur der kleine Bereich rund um das ausgewéhlte Objekt wird eingeblen-
det, so kann das Objekt von allen Richtungen gut betrachtet werden

e Lasermessung: automatische Messung bis zum néchsten Objekt in der X, Y und Z Achse,
somit kann z.B. der Abstand von der Decke / Boden / Wand schnell geprtift werden

¢ Messen: manuelle Messung

3.3.8. Funktionen im Smartphone

Die meisten oben aufgelisteten Funktionen sind auch im Smartphone / Tablet verfligbar. Daflr
soll das «Dalux Field» App (iOS / Android) installiert werden. Zuséatzlich bietet das Dalux Field
App eine Augmented Reality Funktion, damit kann der Ist/Soll Zustand vor Ort verglichen wer-
den.
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3.4. Funktionen Dalux Box Pro

3.4.1. Box Pro: Kommentare

Unter der Ansicht "Kommentare" kdnnen samtliche Kommentare betrachtet werden. Kommen-
tare kénnen zu Dokumenten und zu Zeichnungen von allen Benutzern hinzugefligt werden. Mit

dieser Funktion kénnen Benutzer mit eingeschrankten Rechten Riickmeldung zu Dokumenten
geben.

136 Neuba derspital Frauenkl N

= Ruckl

£ Home (@ new () Drucken () mene 4 DALLX

- My Kommentare Fikter hinzufiigen Q :

£ Alle Kommentare NNummer ~  Aufgabentitel = Erstelt ~  Beschreibung ~ Kommunikationskanal = Frist smud +

Ed Posteingang

[ I Darstellung zu klein 18.Jan 2021,15:32 Die Schrift istin der Ubersicht nicht leserlich Freigegeben

@ Prifpakete
> [ Dateien
> % Autorisierung fir ver
> Verdffentlichte Datei

> Il versionssatze

8 s er @ v x

Spitalregion Luzem/Nidwalden

luzerner kantonsspital
Wz sunses

£ WOURUSEN

Projekthandbuch 13145, Neubau Kinderspital / Frauenklinik

Neubau Kinderspital / Frauenklinik

Phase 31 Vorprojekt

Abbildung 20: Neue Kommentare hinzuftigen

Prozess:

Dokument 6ffnen und im oberen Meni «Neuer Kommentar» wahlen. Dann die Felder an der
rechten Seite ausfilllen und mit «Erstellen, versenden» bestatigen. Dateien kdnnen angehéngt
werden.

Wichtig: Die Kommentare werden an das Dokument angehangt, d.h. die Kommentare gehéren
nicht zu einer bestimmten Position im Dokument. Darum muss in der Beschreibung erwéhnt

werden, zu welcher Seite / Kapitel der Kommentar gehort.

Bei Zeichnungen besteht die Moglichkeit «6ffentliche Markups» zu benutzen.

1-206_Suedfas @ v

J Herunterladen |]D Versionen @ Drucken @ Neuer Kommentar [f Offentliche Markups] @ Mehr

Abbildung 21: Offentliche Markups
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3.4.2. Box Pro: Prufpakete

Kommentare kénnen in Priifpaketen gesammelt werden.

Die Priifpakete sind wie Schubladen, wo Zeichnung und Dokumente gesammelt werden kon-
nen. Man kann beliebig viele Prufpakete erstellen, und die Dateien zu den Prifpaketen zuord-
nen. Grundsatzlich sind Prifpakete eine vereinfachte Variante der Priifung und Freigabe. Beim
LU36 (und bei allen Grossprojekten) werden wir die Verdffentlichung benutzen. Die Veroffentli-
chung ist Gbersichtlicher, kann mit Freigabe Workflows automatisiert werden und stellt sicher,
dass in der Ausfiihrung nur verdéffentlichte Dateien benutzt werden.

Aus diesen Griinden werden dir Prifpakete nicht benutzt.

Man kann nur die Kommentare und Prufpakete aktivieren, d.h. beide zusammen. Wir brauchen

die Kommentare, darum sind die Prifpakete auch mitaktiviert.

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik ~ © urs Ruckli

2 DALLX

Name Beschreibung Status Abgabefrist dberprifen Kommentarzahl An:

() Priffpaket ninzufiigen

~ M) Kommentare
£ alle Kommentare

£3 Posteingang

@ Prifpakete

> M Dateien

bd }3 Autorisierung fur ver...
> Verdffentlichte Datei..

> Il Versionssitze

Abbildung 22: Prifpakete

3.4.3. Box Pro: Alle hochgeladenen Dateien
Alle hochgeladenen Dateien werden hier angezeigt.

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik

as ~ Vo
L A Home ) vem fa DALUX
Dbersicht
21 Dateiname . .
9 + My Kommentare (@) Filter hinzufigen Q :
-
e D Alle Kommentare 54 Dateiname ~ Teilproj Phase Fachge Plantyg Geschoss *  Mstb = Inhaksbeschreibung = P\annu4 +
- & Posteingang 1-206_Suedfassade_H-Schnim.pef A B 13185 00 AG AN ME
Box Pro
1-406_Suedfassade_V-Schnitt pdf 13145 00 AG AN ME
& Prifpakete -SusdiassageiFsennm b »@
1UG-40G_Ansicht_Suedfassade Konstruktion Verg.. > B 13145 00 AG AN ME
~ I Dateien 1UG-EG_Susdfassads_H-Schnit paf BB 13145 00 AG AN ME
D A Dateien & 1ucEC_Suedfassade V-Schnit pdf BB 13145 00 AG AN ME
> C)Dateien | B 3-406_Susdfassade_H-Schnitt paf BB 13145 00 AG AN ME
? = Veneilerlisten B 21-archkenalisation w02 dwg B 134500 AG GR U2
> 3% Autorisierung fiir ver.. | B 51310 SehnicA- Adwg BB 1314500 AG AN ME
B 51311 SchnittD - Ddwg BB 13145 00 AG AN ME
> [ Veroffentlichte Datei B 51312 Schnit E-E.dwg B @ 13145 00 AG AN ME
B 51.313 SchnittF - Fdwg BB 13145 00 AG AN ME
> Il versionssatze
™ 51314 SchnitR-Rdwn 13145 00 AG AN MAF

Abbildung 23: alle hochgeladenen Dateien

3.4.4. Box Pro: Dateienablage

Strukturierte Dateiablage: Die Struktur gliedert sich in die Hauptordner "Generalplaner”, "LUKS
intern" und "Projekt". Der Hauptordner "Generalplaner” ist fir LUKS nicht einsehbar. Beschrei-
bung siehe nachfolgend.
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A Home Hochladen Mehr @ FaN DALLX

21 Dateiname s by iman .
> My Kommentare @ Fiver e Wi I I

[0 GP TP1 Baugrube und Erdsonden intern

@ Priifpakete

{1 6P TP2 Neubau intem
LUKS inte

£ lle Dateien = e

] Dateien 3 Projekt
>
>
>

> £3 Projekt

= vertelerlisten
> ¥ Autorisierung fiir ver
> Verdffentlichte Datei

~ Il Versionssitze

0 31 Vorprojekt

Abbildung 24: Dateiablage

1) Suchfeld: das Suchfeld sucht nur im aktuell ausgewahlten Ordner, in den Unterordnern nicht.
Um in ganzer Ablage zu suchen muss in Dateien «Alle Dateien» ausgewahlt werden

2) Spalten: weitere Spalten kdnnen aus- und eingeblendet werden, Sortierung und Filter
Einstellung ist in jeder Spalte mdglich

3.4.4.1. Konzept der Ablage

In Dalux werden 4 Hauptordner unterschieden:

1 Dateien - Ablage Intern

Auftraggeber (AG) und Auftragnehmer (AN) haben getrennte Ordner, die jeder selbst organisie-

ren kann und nur die eigene Organisation Einsicht hat.

LUKS intern

Der LUKS interne Bereich ist nur fir LUKS Benutzer zuganglich. Einzelne Dokumente kénnen

bei Bedarf mit Externen geteilt werden. Als Hilfe fur die Dokumentenablage ist LUKS-intern eine

Liste erstellt worden, welche die einfachere Zuordnung der Ablage oder das Auffinden nach

Stichworten ermoglicht. Dalux Detailldsung Ablagestruktur
Der Generalplaner kann tber einen eigenen Bereich verfugen. Zu diesem Bereich werden
ausser den Projekt Administratoren nur die Benutzer des GP (und bei Bedarf weitere ex-
terne Mitarbeiter) Zugriff haben. Das Ziel ist, in diesem Bereich einen freien internen Aus-
tausch zu gewabhrleisten.

2 Dateien - Ablage geteilt

Dieser Hauptordner ist eine gemeinsame Ablage von AG und AN. Dokumente und Plane, die
freigegeben werden mussen, sollen in diesem Bereich hochgeladen / kopiert werden. Freigabe-
prozesse kénnen aus diesen Ordnern ausgeldst werden. Als Hilfe fir die Dokumentenablage ist
LUKS-intern eine Liste erstellt worden, welche die einfachere Zuordnung der Ablage oder das
Auffinden nach Stichworten ermoglicht. Dalux Detailldsung Ablagestruktur

3 Autorisierung fir veroffentlichte Dateien - in Prifung

Hier werden die Dokumente aufgelistet, die Uberprift werden missen. Die im Freigabeprozess
definierten Benutzer (Priifer) werden automatisch benachrichtigt, wenn Dokumente auf Geneh-
migung warten.

4 Veroffentlichte Dateien - geprift, vertéffentlicht
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Die Dokumente sind gepruft und verdéffentlicht. Hier werden die definitiven Dateien nach einer
erfolgreichen Freigabe automatisch geteilt. Dieser Bereich ist fir alle Benutzer sichtbar. Das
Ziel ist, die Dokumente und Zeichnungen aus diesem Bereich in der Ausfiihrung zu benutzen.
Somit wird es sichergestellt, dass samtliche Plane an der Baustelle gepriift und freigeben sind.

(Die Symbole zeigen auch diesen Gedanke.)

: i ~ [ Dateien
: Ablage Intern : L Alle Dateien
| ~ [ Dateien
! (AG/AN getrennt) i R

£ LUKS intern

I:::::::::::::::J

l | Ablage geteilt | i

> [3 Projekt

» = Verteilerlisten

2 Alle Dateien

in Prufung

& Autorisiert

® Abgelehnte

= Verteilerlisten

?) Freigabe abwarten

L alle veroffentlichten Dateien

Austausch

P

v Autorisierung fiir versffentlichte Dateien

7 Warten auf meine Genehmigung

: : ¥ Veroffentlichte Dateien
: :
|
i gepriift, i v Coseen
| freigegeben |
I | > [ Projekt
: |
I |

U p——— |

Abbildung 25: Ablage und Workflow Dateien

3.4.4.2. Ablage LUKS -intern

Die LUKS interne Ablage ist bis zur 3. Ebene vorbereitet. Die Ablagestruktur ist im Dokument
Dalux Ablagestruktur definiert. Als Hilfe fir die Dokumentenablage ist LUKS-intern eine Liste
erstellt worden, welche die einfachere Zuordnung der Ablage oder das Auffinden nach Stichwor-

ten ermdglicht. Dalux Detailldsung Ablagestruktur

Die erste Ebene besteht aus 5 Ordnern. Je nach Benutzergruppe sind nur bestimmte Ordner
sichtbar (Eingeschréankte Zugriffe kénnen tber den Projektplanungsleiter eingestellt werden).
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v @ Dateien

> L Alle Dateien
v 3 Dateien
>

>

v

>
>
> 03 Projekt
Abbildung 26: LUKS - intern

Die Ebene zwei der Ordnern 03_Nutzer, 04_Informatik und 05_Einkauf_und_Logistik ist wie
folgt definiert:

Abbildung 27: Nutzer Informatik, Einkauf + Logistik

Information zu Ebene 3

Die Ebene 3 ist fakultativ. In den Vorlagen werden nur die Ebene 1 und 2 vorgegeben. Ebene 3
dient als Orientierung. Diese Unterordner kénnen, wenn erforderlich, vom jeweiligen Projektlei-
ter erdffnet werden. Wird ein Unterordner der Ebene 3 er6ffnet muss dieser wie im Dokument
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Dalux Ablagestruktur vorgegeben benannt werden. Als Hilfe fiir die Dokumentenablage ist
LUKS-intern eine Liste erstellt worden, welche die einfachere Zuordnung der Ablage oder das
Auffinden nach Stichworten erméglicht. Dalux Detaillésung Ablagestruktur

Information zu einer allfallige Ebene 4

Eine Ebene 4 ist sehr zuriickhaltend einzusetzen. Sollte eine Ebene 4 erforderlich sein, wird

diese ohne Code angewendet und nur dort wo erforderlich.

3.4.4.3. Ablage geteilt

Die geteilte Ablage ist bis zur 3. Ebene im Dokument Dalux Ablagestruktur definiert. Als Hilfe fir
die Dokumentenablage ist LUKS-intern eine Liste erstellt worden, welche die einfachere Zuord-
nung der Ablage oder das Auffinden nach Stichworten ermdglicht. Dalux Detailldsung Abla-

gestruktur

Information zu Ebene 3

Die Ebene 3 ist fakultativ. In den Vorlagen werden nur die Ebene 1 und 2 vorgegeben. Ebene 3
dient als Orientierung. Diese Unterordner kdnnen, wenn erforderlich, vom jeweiligen Projektlei-
ter er6ffnet werden. Wird ein Unterordner der Ebene 3 erdffnet, muss dieser wie im Dokumente
Dalux Ablagestruktur vorgegeben benannt werden. Als Hilfe fiir die Dokumentenablage ist
LUKS-intern eine Liste erstellt worden, welche die einfachere Zuordnung der Ablage oder das
Auffinden nach Stichworten ermdglicht. Dalux Detaillésung Ablagestruktur

Information zu einer allfélligen Ebene 4
Eine Ebene 4 ist sehr zurlickhaltend einzusetzen. Sollte eine Ebene 4 erforderlich sein, wird
diese ohne Code angewendet und nur dort wo erforderlich.

Dalux Box Pro
Ablagestruktur

Info zu Ebene 3

Die Ebene Jist fakultativ. In den VYarlagen werden nur die
Ebere 1und 2 vorgegeben. Ebene 3 dient als orientisring.
Diese Unterardner kénnen wenn erfardelich vom jeweiligen
Prajektleiter eréffnet werden.

Zwingend: ‘wird ein Unterardner der Ebene 3 erdffnet
muss dieser wie hier vargegeben benannt werden.

V2 o 12.01.2021/A5

Info zu einer allfillige Ebene 4

Eine Ebene 4 ist sebr zuriickhaltend einzusstzen!

Siollke eine Ebene 4 erforderlich sein, wird diese ohne Code
angew dndet und nur dort wa erfarderlich.

Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3
Code Stichwort { Inhalt [Code Stichwort { Inhalt [Code Stichwort { Inhalt
0 Grundlagen

01 Allgemein

010 Allgemeine ‘Weisungen und Richtlinien LUKS
011 Warlagen LUKS

2 Strategien Sllgemein
Kommunale PlEne
Grundsticksinformationen

Grundlagenpline
Schulungzunterlagen Dalux

o
m3
0
s
[0} 15]

02 Betriebsplanung

Strategische Ziele
Leistungzangebot

Leistungzsplanung
Prozessplanung
Funktionzzchema
Affinitsten
Raumprogramm
Eeticbskonzept
utzerkonzepte

1=

L] B ) ] BN [ [N it =]

ololo|lo|la|la|a|als

03 Projekt

030 Entzcheide {Freigaben SR, 0SSG-GLA, GL
031 Pilichtenhefter

032 Mutzungskanzepts

033 Fachkonzepte

034 Gutachten

035 Machweize

036 Technische Verzeichnisse

Abbildung 28: Ausschnitt aus Dokument Dalux Ablagestruktur.xlsx
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3.4.4.4. Ablage Extern

Nach Bedarf kénnen der Generalplaner oder externe Planerteams Uber einen eigenen Bereich
in Dalux Box verfiigen. Diese Bereiche sind fir die LUKS Benutzer nicht sichtbar. Die Abla-
gestruktur wird vom GP / Planerteam definiert und verwaltet.

3.4.4.5. Ordnerstruktur bearbeiten

Um einen neuen Ordner erdffnen zu kdnnen, brauchen die Benutzer Schreibrecht in dem Uber-
geordneten Ordner (Vergabe durch Projektplanungsleiter). Neue Ordner kdnnen nur im Naviga-
tionsbereich eroffnet werden. Mithilfe der 3 Punkte neben dem Ordnername kdnnen die Ordner-
bearbeitungsfunktionen erreicht werden. Nur leere Ordner kdnnen geldscht werden.

ﬁ Home |* Hochladen

2l Dateiname
z o -
> M) Kommentare @ Filter hinzufiigen

2l Dateiname ~

Prifpakete
& i {3 0_Grundlagen

v @ Dateien £3 1_Organisation
v 0 Alle Dateien 6 2_Admin
> (& Meine Filter £3 3_Behorden
¥ 0O Dateien £ 4_Planung
: £ 5_BIM-Modelle_Plane
’ 3 6_Kosten

’ £ 7_Ausschreibungen

v 3 Projekt
v 3 0_Grundlagen

{0 8_Bauausfiihrung

£ 9_Dokumentation
v 3 01_Allgemein

> B2 015 Grundlagenplane Neuer Ordner <«
£ 016 Schulungsunterlagen Da... Ordner senden

Rechte anzeigen

>
Ordner umbennen

> B3 1_Organisation

> B3 2_Admin
Abbildung 29: Ordnerstruktur bearbeiten

Ordner |6schen

3.4.4.6. Dokument Verwaltung

In Dalux werden die folgenden Schritte bei der Dokumentverwaltung unterschieden:
1) Dokument hochladen

2) Dokument verschieben / transferieren

3) Dokument veroffentlichen
QD_Handbuch_Dalux Projektmanagement Bau/TS Technik & Sicherheit
Giiltig ab: 06.03.2025 Freigegeben durch: Ruckli, Urs Autor: Zurmuhle, Philipp

Dok-Nr: Q 14617 Anderungen: Kapitel 2.7, 2.8, 4.8 neu Seite 31/84



Spitalregion Luzern/Nidwalden |uzerner ka ntonsspltal

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

3.4.4.6.1. Dokument hochladen

v [ Dateien

> O Alle Dateien

v 2 Dateien
>
> intern
>
> 3 Projekt

Abbildung 30: Dateien hochladen

Ein Dokument kann entweder im internen Bereich (LUKS intern / GP intern) oder im geteilten
Bereich (Projekt) hochgeladen werden. In beiden Fallen ist der Prozess gleich.

Wichtig: samtliche Dokumente missen im Bereich «Dateien» hochgeladen werden. Danach gibt
es die Mdglichkeiten das Dokument zu verschieben oder zu verdffentlichen.

Prozess:
Dokumente mit Drag & Drop in Zielordner ziehen oder im Zielordner auf «Hochladen» klicken.
Es kdnnen gleichzeitig mehrere Dokumente in einem Ordner hochgeladen werden.

A Home

%l Dateiname
> My Kommentare ®

1

@ Priifpakete

@ Dateien
£ Alle Dateier

¥ [ Dateien

[ Projekt
[0 0_Grundlagen

3 01_Allgemeir

Abbildung 31: Dateien hochladen

Im néchsten Fenster Dateityp auswéhlen und die Attribute definieren. Die Attribute werden bei
korrekt bezeichneten Zeichnungen automatisch ausgefillt. Es ist sehr wichtig die Dateibezeich-
nungskonzepte einzuhalten. Es ist empfohlen im unteren Feld eine kurze Nachricht zu schrei-
ben.

Der Status muss auch definiert werden.
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Standardwert; Dateien ohne Status, z.B. Protokolle, Grundlagen etc. die keine Freigabe

brauchen. Das Freigabe-Prozess wird nicht gestartet.
e Status = «zur Freigabe»

Plane, Konzepte etc. die definitiv sind und eine Freigabe brauchen. Das Freigabe-Pro-

zess wird automatisch gestartet.

& Home II 1 tochiaden () ment =
Dateien zu 04 Pléne hochladen

Dateiname Dateityp Version Status Teilprojext  Phase Fachgebiet  Plantyp Geschoss

1314531 AR GR00.100_Usbersicht:fa Zeichnung 1 - 13145 il 2R = )

2ur Freigabe

Nachricht

Abbildung 32: Dateien hochladen

E2TTI¢
< E
Inhaltsbeschreibung Plannummer Ausgecheckt von

Uebersicht farbig 1000

Eine neue Version von einer Datei kann mit dem gleichen Prozess hochgeladen werden, wenn
die Datei gleich bezeichnet ist. Wenn der Dateiname nicht gleich ist (z.B. Datum in der Bezeich-
nung), dann soll die Datei in Dalux angezeigt werden und die Funktion «Neue Version hochla-

den» benutzt werden.

B 13145 PHEP ® v

Phase 31 Vorprojekt

Abbildung 33: neue Version hochladen

3.4.4.6.2. Dokument verschieben

luzerner kantonsspital

Spitalregion Luzern/Nidw LUZERN SURSEE WOLHUSEN
Projekthandbuch 1 ‘rauenklinik
Neubau K rauenklinik

— mem e <
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~ @ Dateien

> L Alle Dateien
v 3 Dateien

>

> intern
>

> B3 Projekt seteil

Abbildung 34: Dokument verschieben

Die im internen Bereich abgelegten Dokumente kénnen in den geteilte Bereich (Projekt) ver-
schoben werden.

Beispiel: Das intern entwickelte Projekthandbuch wird verabschiedet und in dem geteilten Be-
reich verschoben, damit es flr alle Projektbeteiligte sichtbar ist.

Prozess:

Dokument auswahlen, dann auf «Mehr» und «Verschieben» klicken. Danach Zielordner wéhlen
und bestatigen.

Wichtig: mit diesem Schritt wird das Dokument verschoben, d.h. es bleibt keine Kopie im inter-
nen Bereich. Falls eine Kopie nétig ist, dann soll das Dokument ins geteilte Bereich «hochgela-
den» werden. Siehe Kapitel Dokument hochladen (Kap. 3.4.4.6.1)

Hochladen Anzeigen Andern Mehr Fa DALUX
2.l Dateiname Filter ‘ﬁ .
@ hinzufiigen ‘
. Geb&ude
2l Dateiname «
£ 015 Grundlagenplédne 3D-Objektgruppe

016 Schul terl Dal :
(] chulungsunterlagen Dalux Versionssatz

13145_Betriebskonzept_CDE_201214.pdf
i . Verteilerliste
13145_Betriebskonzept_CDE_A1_Zugriffsrechie_2'

| 13145_Betriebskonzept_CDE_A1_Zugriffsrechie_2’

13145_Betriebskonzept_CDE_A2_Ablagestrukiur_2 Herunterladen
@] 13145_Betriebskonzept_CDE_A2_Ablagestruktur_2
Senden
13145_Betriebskonzept_CDE_A3_Dateibezeichnun
. ] . Versionen
@] 13145_Betriebskonzept_CDE_A3_Dateibezeichnun
13145_Betriebskonzept_CDE_A4_Dateibezeichnun Verschieben

Abbildung 35: Dokument verschieben

3.4.5. Box Pro: Verteilerlisten

Die Dokumente und Zeichnungen kénnen in Verteilerlisten gesammelt werden.
Ziel der Verteilerlisten:
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e Eine Sammlung von Zeichnungen und Dokumenten an mehreren Projektbeteiligten oder an
externen versenden

e Beispiel: Alle Grundrisse werden zu einer Verteilerliste hinzugefiigt. Mit Knopfdruck kann
die ganze Liste versendet werden. Wird ein neuer Plansatz hochgeladen, kdnnen die Pro-
jektbeteiligten einfach informiert werden

e Die Zeichnungen einer Verteilerliste an Plotservice senden

Wichtig: Verteilerlisten kénnen nur von Projektadministratoren eréffnet werden. Die weiteren Be-

nutzer kdnnen danach die Listen bearbeiten.

A Home Hinzufiigen inern Druckeinstellungen 4 DALUX

s
34 Nome @ Fiter hinzufiigen

(%)

> My Kommentare
24 Name = Beschreibung ~ Dateibereich ~ +

@ Prifpakete

Test Dateien

~ [ Dateien
B Alle Dateien
> [ Datsien

~ = Verteilerlisten | |

= Test
> P Autorisierung fur versffentlichte

> veroffentlichte Dateien

> ||} Versionssatze

Abbildung 36: Verteilerlisten

Um zum Beispiel einen Plot-Service einzurichten, muss die Funktion «Verteilerlisten» aktiviert
werden. Nach der Aktivierung der Verteilerlisten kann die Funktion «Drucken» aktiviert werden
und die Kontaktdaten vom Plot-Service und ein Standardtext hinzugefugt werden. Damit ist das
Projekt fur das Drucken bei einem Plot-Service vorbereitet.

Verteilerlisten X

& Verteilerlisten aktivieren? (1
& Druck aldtivieren

E-Mail des Druckliefer.. *  adresse@plotservice.ch|

Standardtext Lieferung:

Adresse: .
Kontakperson: .

Abbildung 37: Verteilerlisten erstellen

Nach der Vorbereitung kdnnen einzelne oder alle Dokumente/Plane einer Verteilerliste an den
Plot-Service gesendet werden. Der Plot-Service erhélt danach eine E-Mail mit allen Angaben

und mit einem direkten Link zu den bestellten Dokumenten/Planen. Der Plot-Service kann die
Dokumente/Plane ohne Login von der Plattform herunterladen.
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~ I Dateien
P Alle Dateien
> 3 Dateien 4
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= Architektur Grundris... 0/
~ 2 Autorisierung fur ver...
1D Warten auf meine Geneh.. 0

O Alle Dateien 5
12 Freigabe abwarten o
© Autorisiert 2
® Abgelehnte s

~ B3 Verdffentlichte Datei...
O Alle verdtfentlichten Datei..
> [ Dateien 2
= Vertedlerlisten
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An den Druck senden

Dateien
O Ausgewshite Dateien (1)
© Alle Dateien

E:Mail des Druckliefer

Lieferung

Adresse

Kontakperson

Standardtext

Zusatzlicher Text

Druckeinsteliungen

Dateiname Kopien Farbe/SW

1 Farbe =il
1 Farbe =)
1 Farbe

1 Farbe

=¥ & MitQR-Code drucken

Format
Original Papi ].
onginal Papi_ il

Original Papi

oniginal Papi_. [

Abbildung 38: Verteilerlisten erstellen

3.4.6. Box Pro: Autorisierung fir veréffentlichte Dateien

Autorisierung von Dateien durch berechtigte Personen. Der Freigabeprozess von Planen und

Dokumente wird hier erlautert.

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik

[ | ]

as A& Home

Q > My Kommentare
] @ Priifpakete

~ [l Dateien
P alle Dateien
> [ Dateien
~ = Venellerlisten

= Test

2 Autorisierung fUr verffentlichte Dateien

2 Warten auf meine Genehmigung
2 Alle Dateien

2 Freigabe abwarten

& Autorisiert

@ Abgelehnie

.
('D Benr

£l Datsiname @ Fiker hinzufigen

> Veroffentlichte Dateien

> I} Versionssatze

Abbildung 39: Autorisierung fiir verdffentlichte Dateien

3.4.7. Box Pro: Dokumente freigeben
Die Dateien in Dalux kdnnen veréffentlicht werden. Eine verdffentlichte Datei kann nur noch von
den Projektadministratoren bearbeitet werden. Es kénnen weiterhin neue Versionen hochgela-

den werden, aber sie miissen dann erneut akzeptiert werden. Somit kbnnen zum Beispiel wich-
tige Grundlagen freigegeben und verteilt werden.

£ DALUX

[s]

Beispiel: Die Architektur Grundrisse wurden im Bauprojekt erstellt. Der Projektleiter startet einen
Freigabeprozess. Die Entscheidungspersonen vom LUKS und vom GP werden automatisch be-
nachrichtigt (Kernteammitglieder und Gesamtprojektleiter). Die Grundrisse werden gepruft und
akzeptiert. Nach der Freigabe sind die Grundrisse automatisch im Bereich «Verdffentlichte Da-

teien» verflgbar.
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[=]=] M Home
o

Ubersicht

Q

Standorte

> M) Kommentare
@ Prifpakete

~ BB Dateien

> O Alle Dateien
~ [ Dateien

In Bearbeitung

> B2 Projekt

> = Verteilerlisten

> _» Autorisierung fur veroffentlichte...

v Veroffentlichte Dateien

> L Alle vertffentlichten Dateien

s ~ 3 Dateien
Firmen-
Ubersicht >
@ > Neut te freigegeben und
Einstellung > DO veroffentlicht

@ > [ Projekt

‘= Verteilerlisten

Abbildung 40: freigeben und verdéffentlicht

Prozess:
Datei in Dalux auswahlen, danach auf «Mehr» und «Fur veroffentlichte Dateien freigeben kli-
cken

Benutzerdefinierte User mit Schreibrecht kénnen einen Workflow zur Freigabe eines Dokumen-
tes starten. Im Workflow sind Verantwortliche definiert, die automatisch benachrichtigt werden.
Die definitive Freigabe wird via Linie gemass Organigramm stattfinden.
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1 Hochladen D Anzeigen f Andern @ Mehr -~

£l Dateiname l @ Filter hinzufiigen @ 3D-Objektgruppe

Aufsteigend A-Z

2.l Dateiname ~ I []1:] Versionssatz I

[ Anhédnge Projekthandbuch = Verteilerliste

13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf I |
VERWALTEN

\l/ Herunterladen

(577 senden
([ _] versionen
Verschieben
Tii] Lsschen

| —>» Exportieren
| (—: Importiert von...

\l/ Dalux Box Sync herunterladen

VERTEILEN

_’» Fur vertffentlichte Dateien freigeben

Fur veroffentlichte Dateien freigeben

O Alle Dateien in der Liste
(® Ausgewdhite Dateien (1)

O Jetzt fiir versffentlichte Dateien freigeben
® Autorisierung
(Authorization-Flow) starten

Abbildung 41: veroffentlichte Dateien freigeben
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3.4.8. Box Pro: Versionssatze
Datei-Versionssatze der einzelnen Projektphasen

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik v

[ 1] ~
L A vome @) e 4 DALUX
Ubersicht
3D
° > My Kommentare steiname @) Fiker hinzufiigen Q
Standorte
a @ Prifpakete
Box Pro
> [ Dateien
> Autorisierung firr vergffentlichte Dateien
> @ Veroffentlichte Dateien
0 Versionssatze
1 31 Vorprojekt

Abbildung 42: Versionsséatze

Bei jeder Projektphase oder Meilenstein kann ein neuer Versionssatz erstellt werden. Die Da-
teien missen zum neuen Versionssatz manuell hinzugefiigt werden. Wird eine neue Version
von einer Datei spater in Dalux Box hochgeladen, wird die Dateiversion im Versionssatz nicht
geandert. Nur bestimmte Benutzer (Projektadministratoren) kénnen die Versionssatze bearbei-
ten, die weiteren Benutzer verfiigen nur tiber Leserecht in diesem Bereich. Die Versionssatze
dienen als Phasendokumentation.

Alle Projektmitglieder sind hier aufgelistet und zu Benutzergruppen hinzugefigt,
Kontaktdaten (E-Mail und Telefon) sind sichtbar.

3.4.9. Einstellung: Benutzer

Zugriffsrechte werden in definierten Benutzergruppen erteilt.

Jedes Projektmitglied (Benutzer) gehodrt zu mindestens einer Benutzergruppe. Die Benutzer-
rechte sind auf der Gruppenebene definiert und kénnen nicht pro Benutzer definiert werden.

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik ~ @ Urs Ruckli
uE=u I 222 Benuizer () eruppe ninzufiigen  £8] Komakte /-\ DALLX
("B > Q, standorte Allgemein
Standorte:
[~} W Box Pro

Mate Petrich (Kontaktperson)

A Projekt-Setup

Armin Liembd
Markus Weber
Philipp Zurmihle

+ 3 mehr

Box Pro

Mate Petrich

Urs Ruckli

L Benutzerdefinierte Gruppen

Kernteam | LUKS IT [ LUKS Reader ()
Hife )
— ——

Abbildung 43: Einstellung Benutzer

Es gibt zwei Hauptbenutzergruppen:
« Projektadministratoren (haben samtliche Rechte in allen Projektern, Zeichnungsbiro)
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« Benutzerdefinierte Gruppen (haben Schreib- und/oder Leserechte in einem einzelnen Pro-
jekt, auch kdnnen einzelne Rechte wie z.B. Eréffnung Ordner,einer Untergruppe zugeteilt
werden)

« Die Benutzerdefinierten Gruppen werden in drei Untergruppen aufgeteilt
- Kernteam
- User
Reader
Nur die Projektadministratoren kdnnen Benutzer hinzufigen, entfernen oder zu Gruppen hinzu-
fugen. Bei Anderungen miissen die Projektadministratoren kontaktiert werden.

Die Zuteilung der Benutzerrechte sieht im Projekt Neubau Kinderspital / Frauenklinik als Bei-
spiel wie folgt aus:
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luzerner kantonsspital

dwalden LUZERN SURSEE WOLHUSEN

nderspital / Frauenklinik

Organigramm Phase 31

Projektadministrator
Benutzerdefinierte Gruppen:
Kernteam

User

Reader

Abbildung 44: Benutzerrechte Projekt 13145

QD_Handbuch_Dalux Projektmanagement Bau/TS

Giltig ab: 06.03.2025
Dok-Nr: Q 14617

Freigegeben durch: Ruckli, Urs
Anderungen: Kapitel 2.7, 2.8, 4.8 neu

Technik & Sicherheit
Autor: Zurmuhle, Philipp
Seite 41/84



Spitalregion Luzern/Nidwalden |uzerner kantonsspltal

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

3.4.10. Einstellung: Benutzer / Kontakte / Gruppen

In der Gesamtliste konnen die Kontaktdaten von jedem Projektmitglied betrachtet werden.

Die Mitglieder der Gruppen «Benutzerdefinierte Gruppe» verfigen tber begrenzte Rechten im
Projekt. Es kdnnen beliebig viele Gruppen erstellt werden. Die Ordner Schreib- und Leserechte
kénnen fir jede Gruppe eingestellt werden.

In der Regel sollen die Gruppen pro Gewerk oder Unternehmer erstellt werden. Weitere Grup-
pen sind fur spezielle Rollen vorzusehen (z.B. Bauleiter, Projektleiter, Koordinator). Somit kdn-
nen die Freigabeprozesse, Verteilerlisten, Versionssatze, Kommentarablaufe gruppenbasiert
erstellt werden und die Firmenstandards kénnen in der Zukunft einfacher angewendet werden.
Weitere Informationen zu den Benutzergruppen sind im Kapitel Erweiterte Einstellungen (Kap.
7) dokumentiert.

& Benutzer I Gruppe mn:ufu-;enII Komakte I PaN DALUX
> @ Standorte Allgemein
- po———

. Mate Petrich (Kontaktperson)
¥ Projekt-Setup Armin Lismbd
Markus Weber
Philipp Zurmihle
+3 mehr

Box Pro

Mate Petrich
Urs Ruckli

Benutzerdefinierte Gruppen

Kernteam L] LUKS IT [ ] LUKS Reader [ ]

Abbildung 45: Einstellung Benutzer / Kontakte / Gruppen

3.4.11. Einstellung Benutzerrechte

Die Benutzerrechte sind auf der Gruppenebene geregelt. Die folgenden Rechte kénnen einge-
stellt werden:

e Ordner Lese- / Schreibrechte

Freigaberecht (Dokumente prifen und verdoffentlichen)

Verteilerlisten lesen / &ndern

o Versionssatze lesen / andern

Die Benutzer kdnnen zu mehreren Gruppen gehdren, in diesem Fall gelten immer die kumulier-
ten Rechte:

e kein Zugang (Ordner nicht sichtbar)
weder Lese- noch Schreibrecht, Ordner und Unterordner sind nicht sichtbar in der Abla-
gestruktur

e Leserecht
Dateien kdnnen nur angezeigt werden, Kommentare kdnnen hinzugefugt werden, Versionen
kdnnen verglichen werden

e Schreibrecht
Dateien hochladen, lI6schen, neue Version hochladen
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3.4.12. Standardkonfigurationen

Nur fir Projektadministratoren. Im Dokument Dalux Zugriffsrechte sind die Gbergeordneten,
empfohlenen Einstellungen definiert. In der Tabelle sind nicht nur die Ordnerberechtigungen,
sondern auch die Funktionen dargestellt.

Secchranct KGaren 3b8r
[T weise iR ERY

Legende: = Nein

Abbildung 46: Standardkonfiguration

3.4.13. Einstellung: Standorte
Nur fur Projektadministratoren. Gebaude Einstellungen kénnen geandert werden.
Erweiterte Einstellungen Standorte

3.4.14. Einstellung: Box Pro

Nur fur Projektadministratoren. Die Funktionen der Dokumentverwaltung
System (Box Pro) kdnnen aktiviert, deaktiviert oder angepasst werden.
Erweiterte Einstellungen Box Pro

&% Benutzer

Dateieigenschaften Verteilerlisten Zeichnungen zu Standorten hinzufiigen)
Aktivie Automatisc!
~ @y Standorte Ordnerstruktur
Geldschte Dateien
5 Gebdude Dateibereiche
i Bunktwolken Dateien und veréfientlichte Dateien Upload-Protokoll

Versionssatze Mailarchiv

&% Box Pro Aktiviert Deaktiviert

Box Pro
) Ordnerabonnements

M Projekt-Setup
Berechtigungen fiir das Erstellen von Dateibenennung
Ordnern
Hur enline Ordner mit Dateibenennung

(/-\N) Vorhandene Dateien aktualisieren
Box Sync Dateibenennung

Kommentare und Priifpakete Freigabe
Ahiviert Alaiviert
Kommentareigenschaften Freigabeablauf
Kommentarablauf

Abbildung 47: Einstellung Box Pro
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3.4.15. Einstellung: Projekt-Setup
Allgemeine Projektinformationen kénnen betrachtet oder definiert werden

€& Urs Ruckli

LU36 Neubau Kinderspital Frauenklinik ~

& Benutzer .
Projektdaten Akrivitdtsprotokoll
~ @, Standorte Zahlung E-Mail-log
B Gebaude Firmenaktuali
& Punktwolken
Verkniipfter Projektstandard
W Box P Nicht verknipft
ox Pro
Projekt Verlauf
# Projekt-Setup
I

Einstellung

@

Hilfe

Abbildung 48: Einstellung Projekt-Setup

Die Einstellungen der Standorte, Box Pro und Projekt-Setup sind nur fiir Projektadministratoren
relevant und sind im Kapitel Erweiterte Einstellungen (Kap. 7). beschrieben

3.4.16. Hilfe

Auf der offiziellen Dalux Webseite (in der Gesamtibersicht mit Nr. 5 markiert) gibt es verschie-
dene Hilfestellungen die abrufbar sind
https://dalux.zendesk.com/hc/de/categories/115000641385-Dalux-Field

& Benutzer Dalux Build
~ @ Standorte Generell Field
& Gebaude
# Punktwolken Einstellungen Arbeitspakete
&% Box Pro
Mutzergruppen Lischen eines Arbeitspakets

A Projekt-Setup
Aufgaben und Checklisten - Dalux Fisld App

Basics: Zeichnungen

Basics - Erstellen einer Aufgabe

Checklisten einstellen

Alle 8 Beitrdge anzeigen

Entellung

o DNalux Roy. Standnrte

Abbildung 49 Hilfe
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3.5. Weitere Funktionen

Es stehen weitere Funktionen in Dalux zur Verfligung unter «<Mehr»:

Hochladen Anzeigen Andern Mehr

a .
2} Dateiname (-l:-) Filter hinzufigen
. Gebaude
2] Dateiname = he
3 Anhange Projekthandbuch 3D-Objektgruppe

13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf
B B ) h P Versionssatz

Verteilerliste

Herunterladen
Senden
Versionen
Verschieben
Ldschen
Exportieren
Importiert von...

Dalux Box Sync herunterladen

Fiir verbffentlichte Dateien freigeben

Abbildung 50: Weitere Funktionen

Kurze Erklarung zu den Funktionen:

e Hinzufugen zu: Gebaude, 3D Objektgruppe, Versionssatz, Verteilerliste
Die Dateien kdnnen von Projektplanungsleitern zu diesen Kategorien hinzugefligt werden
e Herunterladen: Datei auf lokale Ablage herunterladen

e Senden: ein Link wird generiert, Dateien kénnen an Projektmitglieder, Benutzergruppen
oder an Externen versendet werden

e Versionen: der Versionsverlauf wird angezeigt, vorherige Versionen kénnen betrachtet
werden

e Verschieben: siehe Kapitel Dokument verschieben (Kap. 3.4.4.6.2)
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e Loschen: Dateien l6schen, Projektadministratoren kénnen alle ge-
I6schte Dateien wiederherstellen

e Exportieren: Dokument-Eigenschaften (Merkmale) werden in einer

Excel Tabelle exportiert
e Importiert von: Firmenstandards anwenden (nur fir Administratoren moglich
e Dalux Box Sync herunterladen: Zusatzsoftware fiir Windows,

braucht Admin Rechte fur die Installation, im Spital Netzwerk funktio-

niert nicht

e  Fur veroffentlichte Dateien freigeben: siehe Kapitel Box Pro: Dokumente freigeben

3.5.1. Eigenschaften bearbeiten

T Hochladen [ Anzeigen | ¢ Andem | () mehr= N 13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf bearbeiten X

W‘ @ Filter hinzufligen Version 1

2| Dateiname = ||. In veroffentlichten Dateien Nein ‘
03 Anhange Projekthandbuch Dateityp Dokument

M 13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf I Inhaltsheschreibung ‘

Ausgecheckt von

Titel 13145_PHB-Projekthandbuch_210205

Nummer

Hochgeladen 5. Feb 2021,13:36

Hochgeladen von Daniel Baumli

Dateistandort Dateien\Projeki\1_Organisation\11_Projekimanagem..

Beziehung hinzufiigen
Abbildung 51: Eigenschaften bearbeiten

In Dalux sind zusatzliche Merkmale (Attribute) bei jeder Datei gefuhrt. Diese Informationen er-
mdglichen die Dateien nach speziellen Regeln zu sortieren und zu filtern. Die folgenden Infor-
mationen sind als Merkmale angefordert:

Dokumente und Modelle:
> Inhaltsbeschreibung

Zeichnungen:

> Teilprojekt

> Phase

> Fachgebiet

> Plantyp

> Geschoss

> Massstab

> Inhaltsbeschreibung
> Plannummer

Die Merkmale der Zeichnungen werden automatisch ibernommen, wenn die Dateibezeichnung
gemass Konzept (Kapitel 4 Dateibezeichnungskonzept) definiert ist.
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4. Dalux Field in der Ubersicht

Dalux Field ist ein weiteres Modul im Dalux Plattform, mit welchem die Arbeiten auf der Bau-
stelle unterstitzt werden.
Zielsetzungen:
- Die BIM Modelle, Modellinformationen, Plane und Dokumente auf der Baustelle effizient
benutzen

- Aufgaben- und Mangelmanagement
- Kirzere Kommunikationswege
- Schnelle Dokumentation

Das Modul ist komplett Cloud basiert, aber alle Tablet / Smartphone Funktionen kdnnen auch
offline benutzt werden.
Bedienung:

= im Blro im Web Interface via PC / Laptop

=> auf der Baustelle via Tablet Applikation
= Unterwegs via Smartphone / Tablet Applikation, oder Laptop Web Interface

4.1. Funktionen — Uberblick

Workflow Checklisten Sicherheit Mobil
Arbeiten Sie mit lhrem Erstellen und arbeiten Sie Erfassen Sie Verfolgen Sie Fortschritte
Subunternehmer zusammen? von Gberall aus mit Sicherheitsprobleme auf durch die App. Verfiigbar fir
Versenden und teilen Sie Echtzeitzugriff auf lhre Ihrem Mobiltelefon und iOS und Android.
Aufgaben einfach durch die Formulare. erstellen Sie Ihre Protokolle
App. sofort
Schnelle Einrichtung Kein Internet, kein BIM iOS und Android
Schnelle Einr Problem Verwenden Sie lhr 3D Die App funktioniert auf
Arbeiten Sie offline und
synchr en Sie alle
Aufgaber d Sie wieder nfc eifen
\ Internet haben u zen. /

Priméar werden die folgenden 2 Funktionen eingesetzt:
= Aufgaben:

o Erfassung von Abweichungen, Mangel, Anmeldungen etc.

o Aufgabenfelder (Pflichtfelder) werden ausgefiillt, Verantwortliche und Frist wer-
den definiert

o Die Kommunikationswege sind als «Arbeitspakete» definiert und den Aufga-
bentypen zugeordnet

Beteiligten in den Aufgaben: Ersteller, Bearbeiter und Inspektor
Nach der Freigabe werden alle Beteiligten informiert
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Neue Aufgabe

Typ | (M) Mangel

Verantwortlichkeit %

Aufgabentitel * ‘ ‘

Verortung Andreasturm » 0G12 » Korridor 0G12.EC28

-~ ¢ EEE x

=0}

Beschreibung

@ Anhang hinzufl‘Jger‘l@v

[ Von Festplatte

7 Aus der Box laden O

[T} Aus der Zwischenablage einfiigen
[Eh Auf der Zeichnung markieren

# =] [ ) é
Aufgaben Checklisten Priifplane 360"-Fotos
s ]

Fotoalbum

& (AW) Abweichung
< (M) Mangel
< (QM) Qualitatsmanagement

< (REK) Anmeldung

& (TEST) Test

=>» Checklisten:

o Erfassung von Abnahmen, Montagekontrollen, Inbetriebnahmen, Baujournals
etc.

Standardformulare werden definiert und als Protokoll gefiihrt
Einfache Bedienung mit vielen vordefinierten Auswabhllisten

Bei jedem Prifkriterium kénnen neue Aufgaben erdffnet werden (z.B. Klappe
offnet? Falls nein, gleich eine zugehdrige Aufgabe ertffnen)

Checkliste BSK X
¢ [
Aufgaben Pritfpline # Verortung Andreasturm - 0612 - Korrldor DC12E€28 47
% Liftungsanlage Wahlen [ n
] .
Fotoalbum *  Unternehmer
(ahne)
* Datum LLC 009/010 ZUL+ABL Nukleardiagnostik

Q Suche LLE DS5/056 ZUL+ABL Bauchzentrum
LLG 011/012 ZUL+ABL Radiologie |

A Ub fi
» B3 TEST T LLC 013/014 ZUL+ABL Radiologie Il
= i Einbausituation LLB 043/044 ZUL+ABL Notfall INZ
Baujournal LLB 039/040 ZULHABL Notfall Kinder
@ Checkliste Beispiel LLB 041/042 ZUL+ABL Notfall Erwachsene
Zuganglichieit B | vatien
Checkliste BSK
St aiaontrolle Beschidigungen an Verkabelung, Gehduse usw. [ Watien... -
Korrasion, Verundreinigung [ watien B
Innere Uberpriifung
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4.1.1. Optionale Funktionen

Neben den oben genannten zwei Hauptfunktionen hat Dalux Field viele weitere Funktionen. Der
Einsatz von diesen weiteren Funktionen muss projektspezifisch entschieden werden.
= Haltepunkt-Checklisten:
o wie Checklisten, aber mit mehreren Beteiligten und vordefinierten Haltepunkten
o Ablauf wird klar definiert
o z.B. Montagekontrolle von Brandschutzklappen (Beteiligten: Liftungsmonteur
- Elektromonteur - Gebaudeautomation - Fachbauleiter)
= Prifplane:
o Objekten der BIM Modellen werden automatisch (regelbasiert) im Projekt ge-
funden
o Prifungen (Checklisten) werden den Objekten zugewiesen
z.B. alle LUftungskomponenten brauchen eine Abnahme
o Ubersicht im Grundriss (Farbmarkierungen) und als Dashboard im Field

rp Priifplan - Tlren h ¢

@)

Nu..  Aufgabentitel Verfahren Umfang Zeit Akzeptanzkriterium Dokumentation Fertiggestellt

Wahrend der Bauphase

1 ARC Tiire Elektrisch
0%

341 geplante iberpr...
341 nicht aktiv

= Sicherheit:
o Personensicherheit (SUVA) Probleme kdnnen bei einer Hauptverantwortliche
gemeldet werden
o Sicherheitskontrollen (wie Checklisten) kénnen durchgefiihrt werden
=> Reqgistrierung auf der Karte:
o Erdffnung von Aufgaben, Checklisten, Fotos direkt auf der Karte (ohne Grund-
riss)
o Vorteilhaft im Aussenbereich
= Capture:
o Erfassung von Fotos mit manueller Verortung

o Erfassung von 360° Fotos (360° Kamera nétig)

o SiteWalk: automatische Verortung der 360° Fotos

o Vergleich von 360° Fotos oder 360° Fotos vs. BIM Modell
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4.2. Anforderungen Dalux Box Pro

Auf der Baustelle muss es sichergestellt werden, dass nur die aktuelle und definitive Ausfiih-
rungsplane benutzt werden. Im Box Pro hat jedes Gewerk einen Ordner «03 Definitive Ausfuh-
rung». Die Plane und Dokumente, die in diesem Ordner abgelegt sind, werden automatisch ver-
offentlicht. Die Unternehmer kdnnen nur im eigenen Ordner Dateien ablegen. Die Unternehmer
haben auf alle veréffentlichten Dateien Zugriff.

~ 2 AR - Architektur - BEBM

> 3 01 Provisorische Ausfiihrung
> [0 02 Dokumente

Abb. 1.: Beispiel, Ordner fur definitive Architektur Plane und Dokumente

Zusatzliche Freigabeprozesse kdnnen bei Bedarf eingerichtet werden.
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4.3. Dalux Field Funktionen und Benutzer

: (Y

a E c -

=S SR 212 )

59 ¥ wl & E M

S c e c K = o =

s a2 & 2|3 & 932
w8 &2 3/8 5 £|£
¥ | iS5 35|55 = £ E
=) Q = © [ © < T T
= [C] < o0 o0 w =] < <

Nutzerrechte/Workflows

Nutzer GP/Unternehmer einrichten

Nutzer LUKS einrichten
Baustellenpline/Dokumente

|Aut0risierung Baustelle

2D/3D Viewer

Pldane betrachten

Modelle betrachten/interagieren

(x)

Fotodokumentation

Fotos erfassen und verorten

T TeToo DTN T T ]

Mangelmanagement

Mangel erfassen

(x) | (x)

Mangel zuordnen

Mangel erledigen

Mangel autorisieren

Baustellenprotokolle (Checklisten)

Protokolle einrichten

Protokolle erstellen

Montagekontrolle (Checklisten)

Checklisten definieren

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Inbetriebsetzung (Checklisten)

Checklisten definieren

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Zwischenkontrolle (Checklisten)

Checklisten definieren

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Abnahme (Checklisten)

Checklisten definieren

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Augmented Reality

|AR anwenden

(0070070000 0] 0] (0]

2/5 jahres Abnahme (Checklisten)

Checklisten definieren

Checklisten einrichten

Checklisten abarbeiten

Checklisten autorisieren

Checklisten autorisieren

luzerner kantonsspital

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Bemerkung

(x) nur veroffentlichte Plane
(x) nur veroffentlichte Modelle

(x) bei Bedarf moglich

(x) ausgesuchte Teilnehmer
x Single Point of Entry

x was soll kontrolliert werden

x was soll inbetrieb gesetzt werden

x was soll abgenommen werden

x was soll abgenommen werden

x was soll abgenommen werden

Tabelle 1: Ubersicht der Dalux Field Funktionen und Benutzergruppen

QD_Handbuch_Dalux
Giiltig ab: 06.03.2025
Dok-Nr: Q 14617

Projektmanagement Bau/TS
Freigegeben durch: Ruckli, Urs
Anderungen: Kapitel 2.7, 2.8, 4.8 neu

Technik & Sicherheit
Autor: Zurmihle, Philipp
Seite 51/84



Spitalregion Luzern/Nidwalden |uzerner kantonsspltal

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

4.4. Arbeitspakete

Mit Arbeitspaketen werden die moglichen Kommunikationswege definiert. Die Arbeitspakete
sind mit Benutzergruppen aufgebaut und immer projektspezifisch definiert.

Ersteller Bearbeiter Bearbeiter Bearbeiter

Benutzergruppe 1 P Benutzergruppe 2 » Benutzergruppe 3 Benutzergruppe 4

Die Aufgaben sind nur fur diejenigen Benutzer sichtbar, die als Mitglied der Benutzergruppe im
Arbeitspaket involviert sind.
Die Aufgaben haben immer ein Ersteller, aber sie kénnen mehrere Bearbeiter haben.

Ersteller Bearbeiter Bearbeiter Bearbeiter

2.B. SKP 244.0 Liiftung z.B. SKP 244.0 Liiftung SlA 52 FBL HLKS SIA 52 Bauleiter

Y
Y

SIA 52 Fachbauleitung

h 4

ELT
| SIA 52 Fachbauleitung
] GA
P 2.B. SKP 244.0 Liiftung

P z.B. 5KP 251.0 Sanitar

P Weitere Unternehmer

In dem Ablauf wird bei jedem Schritt eine «Favorit» Person definiert. Die weiteren Mitglieder der
Benutzergruppe sind als Stellvertreter mitwirkend.

v g Field

s  Arbeitspaket: Eigene Pendenz - Bauleitung, Confirm AG

A Arbeitspakete .
é

B, Box Pro
BL - Bauleitung - Confim AG Confirm AG
> % Eigentimerportal
A Projeki-Setup ~ Arbeitspaket: SKP 211 Baumeister LU40, Anliker AG

=
b

BL - Bauleitung - Confirm AG

SKP 211 - Baumeister LU40 - Anliker/Sch.. BL - Bauleitung - Confirm AG
—[ BH - Bauingenieur - Borgogno Eggenberg...

BL - Bauleitung - Confirm AG

* Baumeister LU40

SKP 211 - Baumeister LU40 - Anliker/Sch..

v

b ket: SKP 225-3 i LU40, Tecton i AG

& Abdichtung LU4O

BL - Bauleitung - Confirm AG |——— Tecton Spezialbau A6

B
i

SKP 225.3 Abdichtung LU0

BL- Bauleitung - Confirm AG

~ Arbeitspaket: SKP 230-01 Elektro LU40, Wild Electric AG

s
e

BL - Bauleitung - Confirm AG b Wild Electric AG

Abb. 2: Beispiel Arbeitspakete aus Projekt LU36

QD_Handbuch_Dalux Projektmanagement Bau/TS Technik & Sicherheit
Giiltig ab: 06.03.2025 Freigegeben durch: Ruckli, Urs Autor: Zurmuhle, Philipp
Dok-Nr: Q 14617 Anderungen: Kapitel 2.7, 2.8, 4.8 neu Seite 52/84



luzerner kantonsspital

Spitalregion Luzern/Nidwalden

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Prozess Baustelle Mangelmanagement

4.5,

c
=]
=3
Jau3|neg ue (1)
3 Jau3|neg ue =
unpjaundny 3
Sunpjawndony pun )
pun uaynidiaqn 3 i =
ja8ueIn uagayaq [a8ue =
o
=]
usgoyaq uaslamydnINz
91sl||28ue
|98uepy [EENE] st W
{ |
xnjeq eip xnjeq eip xnjeg ein
- -
Q
o
NI3N n.u-
us||aisnz LHO JOA uaz33s Isl44 pun S~
apu |o8uey uauydiazaq ua|leMNq uaJauaWNop 3]j915NZ UBWIYBUIBIU w_mwcm_)_ sap m_wm_.._m_\/_ Saula [v2]
pu3 Fungaus Sunynadiagn )
uauasso|yasasd 181paj43 sje |98ueN| yr 9o428 Sunpjawyony uasipueisnz wap Sunsseyi3 Sunydapiug c
19p Wd1ag -ls3ueny Bunsismnzja8ue m
A A =
! c
| S
| oQ
E Speqpasd ]|030310.4d m 1
{ N1} { A=) t
[r\xz_mo eIN xnjeq eip /U'Qx:_mo eIA W
: |
|
I ()]
¢ o
3
o
1sseyi aqesdjny =
e [ague “:wum:cwu_w_:mm wa) m_QMCm_\/_ saule w
Suniny, el W pun sj@8ue\ sap X Lo
v Hd NIIN ﬁ Bunssey3 mc:v_um_uucm q
2
) L
|
l
1
|
i
1
| A
| Q
1 =]
-+
X ¥ 2=
15sey19 agesjny| (A m
Sunynid 3 B|[PIsnz Jay3|neg Wa s|a8uey sauld ﬁ o
VI - NI3N S|e [9sueiN pun sja8ue sap : = w
ﬁ Bunssey3 mc:xuwﬁucm Q M
-_——
-
c
A
(%}

Technik & Sicherheit

Projektmanagement Bau/TS

QD_Handbuch_Dalux

Autor: Zurmiihle, Philipp

Freigegeben durch: Ruckli, Urs

Giiltig ab: 06.03.2025
Dok-Nr: Q 14617

Anderungen: Kapitel 2.7, 2.8, 4.8 neu

Seite 53/84



Spitalregion Luzern/Nidwalden |uzerner kantonsspltal

LUZERN SURSEE WOLHUSEN

Im folgenden Bild ist das Workflow mit den in Dalux verfligbaren Buttons (griin) als 3 Haupt-
schritten dargestellt.

5 1
g Entdeckung eines Erfassung eines Zuweisung und Frist Mangelbehebung vor Ort Behebung Mangel als erledigt
o] Mangels Mangels setzen Uberpriifen beurteilen bezeichnen
i
(i}
@ Neu ./ Freigeben
| NEIN
)] 9 >< Ablehnen
g € )
= | Mangel beheben und I )
g Riickmeldung an Bereit melden
E | Erfasser l
3 C ? Zuweisen
]
i

k¢ Analytics
— Datum
~ # Aufgaben 1= L . @ Finer nzutugen
£ Alle Aufgaben Neue Aufgabe X
&4 Posteingang
® Laufende Typ
@ Freigegeben, Follow-up Verantwortlichkeit %
B Geschlossen
B Entwurf
Titel * @
> B Checklisten Friet
Verortung * &
> (8 Capture .
Beschreibung
(/:? Anhang hinzufiigen -
Verantwortlichkeit' fehit. ©

Hauptschritt 2: Mangel beheben und Rickmeldung senden

@_) Bereit melden >< Ablehnen @ Zuweisen (///) Link zu... ~ @ Drucken @ Mehr l
G—) Information hinzufligen |

Test | Mit Checkliste verkniipfen
Projekt Arbeitspaket

Arbeitsablauf 1 Eingabe von externer Partei anfordern

Erstellungsdatum 1.Jun 2022,1
1 L ANNDD 1

[

Optionen:

Bereit melden: Falls erledigt, bereit melden. Die Verantwortlichkeit wird automatisch bei Erfas-
ser sein

Ablehnen: eine Begrindung muss zwingend erfasst werden

Zuweisen: falls Sie in der Lage sind, kdnnen Sie die Verantwortlichkeit andern (z.B. auf einem
anderen Fachgewerk)
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Informationen hinzufligen: hier kbnnen Anmerkungen, sowie weitere Anhange versendet wer-
den

Eingabe von externer Partei anfordern: erméglicht die Riickmeldung von einer dritten Person,
die Verantwortlichkeit wird nicht geandert

Erinnern: der aktuelle Verantwortliche wird benachrichtigt

Hauptschritt 3: Mangelbehebung prifen

Freigeben (7 Zuweisen . Link zu... I':_' Drucken Mehr

IFreugeben, s:whelﬂml

| Freigeben, Follow-up an |

Die Verantwortlichkeit ist wieder beim Erfasser, weil die Aufgabe schon bereit gemeldet oder
abgelehnt wurde.

Optionen:

Freigeben: nach Freigabe wird die Aufgabe geschlossen

Freigeben, Follow-up an ... : die Aufgabe wird geschlossen, aber wird fir Nachverfolgung in ei-
nem separaten Ordner gesammelt

Zuweisen: die Aufgabe wird neu zugewiesen und geht zurlck in Schritt 2
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4.6. Einladung und Login

Die Einladung zum Dalux Projekt wird per

E-Mail versendet. Durch das Link in der VA DALUX

E-Mail soll die Einladung akzeptiert wer-

den und wenn der Benutzer noch kein Projekteinladung

Dalux Account hat, dann muss eine Re- Hallo Mate Petrich (Amstein Walthert AG)

gistration durchgefiihrt werden. Sie wurden zum Projekt eingeladen

Nach erfolgreicher Registration kdnnen
die folgende Applikationen benutzt wer-
den . Mit Dalux Field losiegen

Im Buro:

» Web-Login: https://build.da-
lux.com/client/login

» Dalux Windows Applikation:
https://www.dalux.com/dalux-win-
dows-app/

Auf der Baustelle:
» Dalux Tablet / Smartphone Applikation (Android / iOS)

# Download on the GETITON
& Appstore [l P> Google Play

Ein neues Passwort kann jeder Zeit durch «Passwort vergessen» erstellt werden. Der Projekt
Admin hat keinen Zugriff auf Login Informationen.

Login
J Remember me Forgot password?
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4.7. Smartphone / Tablet Nutzung

4.7.1. Ubersicht

R T PR — 6 = 1) Projekt auswahlen
2) «Home» Startseite
U 3) Standorte (2D/3D Ansicht)
4) Box
Inbox ist leer 5) Einstellungen
BN _ 6) Neue Aufgaben erdffnen
Alle Oraner anzeigen
i 7) Posteingang von Aufgaben
Checklisten >
o Aktualisieren...

2] ©
A

Standorte

A -
|®

Mehr

4.7.2. Erste Schritte
Im Dalux App muss das richtige Projekt ausgewahlt werden. (oben in der Mitte)

Q

Projekte

A+W Sandbox (Demao)

Dalux Demo
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Danach kann in den Einstellungen das Projekt fir den Offline Modus vorbereitet werden.

Kontakte

Gruppen

Flr den Offline-Modus vorbereiten e
QR-Code scannen

Hilfe

A8 A0

Uber

Mate Petrich

mate.petrich@amstein-walthert.ch

Ausloggen

1] Q ™ -

Home Standorte Box Mehr

4.7.3. Standorte
» Geschoss wahlen

Abbrechen Fur den Offline-... Herunterladen

Aufgaben o I Posteingang, Laufende

Checklisten Ohne

Zeichnungen e

Offline-Inhalt leeren

Beachten Sie, dass beim Herunterladen groBe Datenmengen
benotigt werden und es wird daher empfohlen, dass WLAN wahrend
dieser Ubertragung verwendet wird.

Y Aufgaben 3D Abbrechen LU36 Neubau...tal - Frauenklinik »
Q Suche
-
-
-
A — |
T -
SEGt i
=LA -
e LR
< 4 [] g
ELLE 7 -
Heall A
=T -
r e
-
-
-
"
- - - EG @ J
f Q - =
Home Standorte Box Mehr
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> 3D Ansicht 6ffnen: Punkt setzen im Grundriss, danach auf 3D klicken

vom [Lw] [ [ ®LT T

i —
/ -

E

(-

-

30
Home Standorte Box Mehr

» Neue Aufgaben erdffnen (automatisch verortet)
Objekt auswahlen, danach auf «+ Neu» klicken und Aufgabe-Typ auswéhlen

Q Suche

J e (B) Beschluss

| | D |: e (BJ) Baujournal

Q (BM) Baulicher Mangel

-

e (H) Hinweise

e (HM) Haustechnischer Mangel
TUR_SHM_021

e (I) Information

Q (KO-AUSF) Kollision-Ausfiihrung
e (KO-PLAN) Kollision-Planung
Q (M) Mangel

e (P) Pendenz

e (QM) Qualitatsmanagement

e (REK) Anmeldung

e (SA) Sichtabnahme

Home Standorte Box Mehr
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Abbrechen Pendenz v/ = i Abbrechen Mangel -~ = H
'
Foto aufnehmen Datei anhangen %
Foto aufnehmen Datei anhangen

Eigene Pendenz - BIM Management

Verantwortlichkeit Mate Petrich, Amstein + Walthert AG

Eigene Pendenz - BIM Management

Titel Verantwortlichkeit Mate Petrich, Amstein + Walthert AG 7

LU36 Neubau Kinderspital - Frauenklinik T.t |
Verortung EG > ite
TUR_SHM_O21

LU36 Neubau Kinderspital - Frauenklinik

Verortung EG >
TUR_SHM_021
Frist
Unternehmer
Kein Wert ‘
Personen
‘ Kein Wert ‘

Aufgaben kénnen auch als Entwurf gespeichert werden und erst spater im Biro finalisiert und
versendet werden. Es ist praktisch bei langeren Beschreibungen dieses Vorgehen zu
praferieren.
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4.8. Aufgaben (Spez.-Anleitung)

4.8.1. Eine Aufgabe erfassen

1.) Modell anzeigen

2.) Im Modell ein Objekt auswahlen
3.) Neue Aufgabe erfassen

4.) Den Typ wahlen

5.) Titel

Q, informancn (1)
&, Mangel (M)
, Pendenz (P) )

.......

Neue Aufgabe X

Typ | (1) Information v |

Verantwortlichkeit * | | yks Technischer Betrieb

PLTS, TPL/MATS-PLTS v
Christian Wigger, LUKS
Titel '
*1 [5.) @
Priifplan
Frist | - |
Verortung % Spital Wolhusen - 00 - Korridor 00-K10_ -
Basiswand:WAN_IN_MRA_GIK_150_00-35dB_Einfachsténder_T00- m £

35.1:781313

Beschreibung

@J Anhang hinzufligen

Titel fehit. :

Der Absender sendet eine Aufgabe an einen Empfanger.

Man unterscheidet zwischen Empfanger (An) * | dieser ist verantwortlich, und Kopie-Empfan-
ger (Cc).

Der Empfanger kann die Aufgabe mit Kommentar an einen weiteren Empféanger weiterleiten.
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Die Kommunikation erfolgt ausschliesslich iber die Linie und bi-direktional (in beide Richtun-

gen).

Jeder Empfénger kann somit die Aufgabe zurtick an den Absender senden mit Kommentar.

Alle Aufgaben sind sichtbar (inkl. Status).

luzerner kantonsspital

£ DALLX # Analytics = Drucken i Mehr
oo
o R Aufgaben Alle Aufgaben
® 2') ! Q + Filter hinzufiigen
Standorte Checklisten B
1 ) Nummer Typ + Datum geandert Erstellungsdatum
T’ 3 ® Capture ® Pl Pendenz 14. Feb 2025, 14:03 14. Feb 2025,07:00
= ® 12 Information 14. Feb 2025, 12:40 13. Feb 2025, 15:49
@ &35 Protokolls ® P4 Interne Pendenz 6. Dez 2024, 07:37 20. Okt 2024, 14:29
oo 3 . ) o n Information 20. Nov 2024, 09:07 20. Nov 2024, 09:07
® IP3 Interne Pendenz 7. Okt 2024, 09:48 26. Sep 2024, 07:20
® P2 Interne Pendenz ~ 23. Sep 2024, 15:40 23. Sep 2024,15:37
® IP1 Interne Pendenz ~ 29. Jul 2024, 09:52 22. Apr 2024, 13:58
@ P1 Test ist mit dieser Aufgabe verkniipft
Information E
Projekt 10013 Neubau LUKS Wolhusen Arbeitspaket LUKS Technik & Sicherheit
Projekt Nr. 10013 Workflow TPL/MATS-PLTS
Gebaude Spital Wolhusen Erstellungsdatum 13. Feb 2025, 15:49
Ebene u1 Frist 14. Feb 2025
Raum Ruheraum U1-310_ Erstellt von Christian Wigger, LUKS EGT
3D-Objekt KNX Taster 1-fach UP Stellvertreter fir Alain Richoz, LUKS
Koordinaten 103.864 6.740 -3.473 Verantwortlichkeit Christian Wigger, LUKS

l‘-\

s U139
H:‘l;u Ruhera&

Brutto Funktionstelle Flachen

3.05 Bereitt_haftsdienst

An LUKS EGT
Zugewiesen

stelle Flérc‘HAm -

13. Feb 2025,

15:49 Erstellt von:
Stellvertreter fiir:
Empfanger:
Titel:

Frist:

Beschreibung:

Christian Wigger, LUKS EGT
Alain Richoz, LUKS
Christian Wigger, LUKS EGT
Test Aufgabe

14. Feb 2025

KNX Taster == Programmierung ?

LUZERN SURSEE WOLHUSEN
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1.1,2024-08-27,10.53

14. Feb 2025, 06:55 Aktualisiert von: Stefan Affentranger, LUKS
Abgelehntvon LUKS  gteljvertreter fiir: Christian Wigger, LUKS EGT
EGT
Neu verantwortlich: Christian Wigger, LUKS EGT
Nachricht: Testaufgabe nicht fiir HLKS zum bearbeiten
14. Feb 2025,06:57  Aktualisiert von: Stefan Affentranger, LUKS
:’e';gflegebe"' Follow-up  stelivertreter fiir: Alain Richoz, LUKS
LUKS
ur Nachricht: Test, Follow-up, kenne ich noch nicht
14. Feb 2025, 10:16 Aktualisiert von: Christian Wigger, LUKS
Freigegeben von LUKS  gyejivertreter fiir: Alain Richoz, LUKS
14. Feb 2025, 12:40 Aktualisiert von: Christian Wigger, LUKS
AnLUKS zugewiesen  gtllyertreter filr: Alain Richoz, LUKS
Neu verantwortlich: Christian Wigger, LUKS
Arbeitspaket: LUKS Technischer Betrieb — LUKS Technik & Sicherheit

4.8.2. Einstellungen

Die Mitarbeiter vom LUKS BIM Informationsmanagement sind Administratoren und haben somit
die Berechtigung fir folgende Einstellungen.

Einstellung 4-)

> Erstellt .
& Benutzer : Arbeitspaket erstellen

> () Standorte
O Arbeitspaket aus aktuellem Projekt kopieren

O Aus anderem Projekt importieren

I © Leeres Arbeitspaket ersle\lenl 5 ) @

(e | I

P Box
> {2 Eigentiimerportal

(@ Projekt-Setup

Rolle erstellen

B

Pius Widmer inlo ag
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. = PLTS Johannes Brenner Nissen Wentzlaff Architekien

Echlistian Wigger LUKS Em pfa nger (An)
Stefan Affentranger LUKS Kopie (CC) Rico Zindel LUKS

4.8.3. Einstellungen (Muster *10013 Neubau Wolhusen»)

~  LUKS Technischer Betrieb, LUKS

v {2 PLTS-TPLTS

- PLTS Pius Widmer inlo ag
* Christian Wigger LUKS EGT
Stefan Affentranger LUKS Jonas Kaslin LUKS
Fabian Landolt LUKS

Heinz Fankhauser LUKS

v &2 TPUMATS-PLTS

+ TPLUMATS ——— + PLTS Johannes Brenner Nissen Wentzlaff Architekien
* Alain Richoz LUKS * Christian Wigger LUKS EGT |

Aron Duss LUKS Stefan Affentranger LUKS Rico Zindel LUKS

Christian Wigger LUKS EGT

Erich Helfer LUKS

Erwin Tonig LUKS
Fabian Landolt LUKS
Heinz Fankhauser LUKS
Jonas Kaslin LUKS

Peter Bilhler LUKS

Pius Widmer inlo ag
Stefan Affentranger LUKS

v {2 TSWO-PLTS

~  Betrieb TSWO ——— + TSWO Triage ———— +  PL Technik/Sicherheit Rico Zindel LUKS

% Armin Studer LUKS * Heinz Fankhauser LUKS % Christian Wigger LUKS EGT
Bruno Amnold LUKS Alain Richoz LUKS stefan Affentranger LUKS Johannes Brenner Nissen Wentzlaff Architekten
Erwin Tonig LUKS Erwin Ténig LUKS

Heinz Fankhauser LUKS
Josef Renggli LUKS
Peter Kneubihler LUKS
Pius Koch LUKS

Roger Bucher LUKS
willi stadelmann LUKS
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5. Dateibezeichnungskonzept
Das LUKS unterscheidet 3 Konzepte: Plane / Modelle / Dokumente

5.1. Plane

Der Elementkatalog der Plane ist in 8 Teile eingeteilt.
Diese sind wie folgt:

1) Projektnummer LUKS
2) Phase: SIA Phase
3) Fachgebiet

4) Plantyp
5) Geschoss / Ebene
6) Massstab
7) Stichwort / Inhalt
8) Plannummer
A LV R VR N R TN R 2 7S
Projektn'ummer ’ ’ ' Geschoss ' Stichwort '
LUKS Phase Fachgebiet Plantyp | Ebene Massstab [ lhnhalt Plannummer|
[ 1345 | [ 3| [ A& | [ e ]_[ o1t | | 20 |_| famig | [ 1010-04 |

Abbildung 52: Dateibezeichnung Plane

Die vollstandige Planbezeichnungsliste ist im Dokument Dalux Dateibezeichnung Pléne
ersichtlich und muss immer genau eingehalten werden.

5.2. Modelle

Der Elementkatalog der Modelle ist in 6 Teile eingeteilt.
Diese sind wie folgt:

1) Bezeichnung Gebé&ude

2) Fachgebiet: Jedes Fachgebiet ist unterteilt in verschiedene Teilgebiete
3) Dateityp: Modell / Liste

4) Geschoss / Ebene

5) Inhalt
6) Stichwort / Inhalt: optional
N Z R g
Gebaudenummer Dateityp/ | | Geschoss / Stichwort /
LUKS Fachgebiet Plantyp Ebene Inhalt lhnhalt
| Luss || AR || wmp || o1 | [LEM]|_| e. weitere |

Abbildung 53: Dateibezeichnung Modelle

Die vollstandige Modellbezeichnungliste ist im Dokument Dalux Dateibezeichnung Modelle
ersichtlich und muss immer genau eingehalten werden.
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5.3. Dokumente

Die Bezeichnung von Dokumenten h&ngt vom Dokumenttyp (Protokolle, Terminplan, Einzeldo-
kument, Brief, E-Mail etc.) ab. Beispiele und Erklarung der Abkirzungen sind im Dokument
Dalux Dateibezeichnung Modelle definiert und muss immer genau eingehalten werden.

fortlaufende Dokumente, die immer wieder aktualisiert werden,
Sortierung nach Dokument relevant

00000_Stichwort_JJMMTT.Datei (LU / WO / SU)

Projektnummer_Stichwort_Datum

13145_Terminplan_BG.mpp

Originaldatei, ohne Datum, wird immer wieder aktualisiert.
Alte Stande und Zwischenstande in einen Archiv-Ordner

Dateibezeichnung Sitzung / Protokolle
Sortierung nach Sitzungstermin, Datum relevant

00000_Sitzung*Sitzungs-Nummer_Einladung_JJMMTT

Projektnummer_SitzungtSitzungs-Nummer_Einladung_Datum

|I]DOOO?Sitzung+Sitzungs-NummeLProtokoILJJMMTT

Projektnummer_Sitzung+Sitzungs-Nummer_Protokoll_Datum

| 13145_GP05_EL_200121.docx

GP-Sitzung Nr. 05 Einladung vom 21.01.2020

Dateibezeichnung Einzeldokumente

00000_Was/Inhalt_JJMMTT
00000_(31_Wer)_Was/Inhalt_(Version)_JJMMTT

Projektnummer_Inhalt_Datum
Projektnummer_(Phase_Wer)_Inhalt_(Version)_Datum
Kiirzel geméss Plannummernschema verwenden, we sinnvoll

13145_Entscheidungspapier_Brandschutz_200815

Dateibezeichnung Korrespondenz / Mails / Briefe / Lieferscheine

Mails als pdf in die jeweiligen Dateiablage-Ordner ziehen und mit Datum_infout_Stichwort beschriften

00000_in_was_wer_Stichwort_JJMMTT

Eingehende Mails oder Brief (was = Brief oder Mail)

|IJ0000_0ut_was_wer_Stichwurt_JJMMTT

Versendetes Mail oder Brief (was = Brief oder Mail)

| 13145_in_Brief_Gde-Luzern_Baugesuch_201123

Abbildung 54: Dateibezeichnung Dokumente
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6. Tipps und Tricks
In diesem Kapitel werden Tipps und Tricks im Umgang mit Dalux erlautert.

6.1. Plotten von Dokumenten

By 13145_FPHBE-P ® v x |
Herunterladen Versionen Drucken Neuer Kemmentar Mehr i
° |
luzerner kantons:
Spitalregion Luzern/Nidwalden LUZERN SURSEE \

Abbildung 55: Drucken

In Dalux angezeigte Zeichnungen und Dokumente kénnen direkt gedruckt werden.

In Zeichnungen kénnen zusatzlich automatisch QR Codes platziert werden. Die QR Codes kén-
nen mit dem Dalux Smartphone App gescannt werden, danach wird eine Benachrichtigung mit-
teilen, ob das ausgedruckte Dokument aktuell ist.

1-20G_Suedfas ® v X

\L Herunterladen UD Versionen @ Drucken @ Neuer Kommentar / Offentliche Markups @ Mehr «

=y | ‘

| I I I ®
T Options for printing X

[ ‘ QR-Code akti.. &

, i Format

s i

l ‘ :' m ‘‘‘‘ T

Abbildung 56: Druckoptionen

6.2. Plotservice

Zeichnungen kdnnen direkt an einem Plotservice gesendet werden. Die Angaben zum Plot-ser-
vice kdnnen von den Projektplanungsleitern eingestellt werden.

Prozess:

1) Zeichnungen zu einer Verteilerliste hinzuftigen. Projektadministratoren
kénnen bei Bedarf eine neue Verteilerliste erdffnen

2) Verteilerliste 6ffnen

3) Zeichnungen in der Verteilerliste auswahlen, danach «An den Druck
senden» klicken

4) Bestellungsformular ausfiillen, E-Mail der Drucklieferanten prifen, Be-
stellung versenden
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An den Druck senden

Dateien (O Aktualisierte Dateien (1)
(® Ausgewahlte Dateien (1)
() Alle Datelen

E-Mail des Druckliefer...

Standardtext

Zusatzlicher Text

Druckeinstellungen
Format Kommentar

n ‘DriginaIPapi,,' |

S%?  Mit QR-Code drucken

Abbildung 57: Drucken

6.3. Schnellansicht

Im Dalux Box kénnen die Dateien und ihre Metadaten als Quick Preview betrachtet werden. Der
Cursor muss uber das kleine Symbol navigiert werden.

Dateiname 13145_PHB-Projekthandbuch_210205.pdf
DateigroRe 984 KB
luzerner kantonsspital Hochgeladen von  Daniel Baumli
Spltatregion Luzem/Nidwalden LUZERN SURSEE WOLH.SEN
Hochgeladen 5. Feb 2021, 13:36
Version 1
Titel 13145_PHB-Projekthandbuch_210205
Projekthandbuch 13145, Neubau Kinderspital / Frauenklinik
Pfad Files\Projekt\1_Organisation\11_Projektmz
Neubau Kinderspital / Frauenklinik
Phase 31 Vorprojekt
Kompetenz, die lachelt
S
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Abbildung 58: Schnellansicht

6.4. Versionsvergleich

Die Funktion «Versionsvergleich» steht sowohl fir Plane wie auch fiir Modelle zur Verfligung.
Mit dieser Funktion wird die Transparenz erhéht und die Anderungen sind schnell und einfach
nachvollziehbar. Die Anderungen werden automatisch mit verschiedenen Farben markiert (ent-
fernt, hinzugefiigt, geéndert). Mit dieser Funktion haben beispielsweise die Modellverantwortli-
chen nach jedem Data-Drop eine Ubersicht zu den Modellanderungen.

Abbildung 59: Versionsvergleich

6.5. Parallele Bearbeitung von Dokumenten

In der aktuellen Version von Dalux ist die Zusammenarbeit in Office Dokumenten nicht unter-

stutzt. Es gibt auch keine Moglichkeit die Dateien auszuchecken. Falls ein Dokument von meh-

reren Beteiligten bearbeitet werden soll, ist das folgende Workflow zu benutzen:

1) Es wird das zusétzliche Merkmal «Ausgecheckt vom» in Dalux erstellt und in der Standard-
Ansicht sichtbar gemacht.

2) Die Benutzer missen ihren Name hier vor der Bearbeitung eintragen. Beispiel:
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21 Dateiname ~ Ausgecheckt von + Version «
[F 13145_Aufzeichnung_Dalux User Sc... 1
[F 13145_Aufzeichnung_Dalux_Reader._... 1
13145_Dalux_Workshop_Reader_202... 2
13145_Dalux_Workshop gSupertser—. 1
13145_Dalux_Workshop_User_20210... 2
w 18184_Betriebskonzept_Dalux_Box_.. Mate Petrich 1
@ 18184_Handbuch_Management_BIM... 1

Abbildung 60: Parallele Bearbeitung von Dokumenten

3) Wichtige Informationen werden als Kommentar eingetragen. Zum Bei-
spiel: «Ich werde das Dokument bis Mittwoch bearbeiten» oder «Ich
habe die folgenden Themen bearbeitet»

Neuen Kommentar abbrechen
Neuer Kommentar
luzerner kantonsspital
e e Verantwortlichkeit %
Urs Ruckli
Dalux Box Pro
Comment Data Environment
(CDE) Aufgabentitel *
in Bearbeitung
Betriebskonzept
Frist
15. Mar 2021
VoS
DALUX Beschreibung
Das Dokument ist bis nachste Woche in
Bearbeitung

# Datei anhiingen

Abbildung 61: Parallele Bearbeitung von Dokumenten

4) Nach der Bearbeitung wird das Merkmal «Ausgecheckt vom» zurlickgesetzt und ein Kom-
mentar wird hinzugefiigt (z.B.: «Bearbeitung wurde abgeschlosseny).

Diese Methode bleibt im Einsatz bis die Office Integration in Dalux zur Verfiigung steht.
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7. Erweiterte Einstellungen (nur fur Projektadministratoren)

Die Einstellungen in diesem Kapitel sind nur fiir Projektadministratoren relevant. Die Rei-
henfolge der Kapitel entspricht die Reihenfolge in der Dalux Einstellungen:

1) Benutzer

2) Standorte

3) BoxPro

4) Projekt-Setup

7.1. Benutzer

Die Benutzer kénnen nur von den Projektadministratoren verwaltet werden. Die Standardkonfi-
guration ist im Dokument Dalux Zugriffsrechte definiert.

7.1.1. Benutzergruppen

Die Firmenadministratoren haben Zugriff zu den Firmenstandards und zu allen Projekten der
LUKS.

In der Projekt Ebene werden 3 Gruppen Kategorien unterschieden:

1) Die Mitglieder der Gruppe «Allgemein — Projektadministratoren» verfligen tber alle
Rechten im Projekt. Sie haben die folgenden Aufgaben:

o  Benutzer einladen, Benutzerdefinierte Gruppen erstellen, Rechten verwalten
o  Dalux Funktionen aktivieren / deaktivieren

o  Einstellungen von allen Dalux Modulen verwalten (Box, Field, FM)

o  Weitere Admins definieren

2) Die Mitglieder der Gruppe «Box Pro — Projektplanungsleiter» verfiigen tber alle Rechte
im Bereich Box Pro im Projekt. Sie haben die folgenden Aufgaben:

o Box Pro Funktionen aktivieren / deaktivieren und verwalten
o  Ordnerstruktur, Schreib- und Leserechte verwalten

3) Die Mitglieder der Gruppen «Benutzerdefinierte Gruppe» verfiigen Uber begrenzte Rech-
ten im Projekt. Es kdnnen beliebig viele Gruppen erstellt werden. Die Ordner Schreib- und
Leserechte kdnnen fur jede Gruppe eingestellt werden.

7.2. Standorte

‘a Benutzer .
Raumeigenschaften

e 9,: Standorte Angezeigte Raumeigenschaften
Gebé&ude Angezeigte BIM-Eigenschaften
i Punktwolken
Zonen
ﬁ": Box Pro BIM 3D-Objektgruppen

. 2D-Objekt
A Projekt-Setup jexigruppen

Abbildung 62: Einstellung Standorte

Die angezeigte Raum- und BIM-Eigenschaften (Objekt-Eigenschaften) kbnnen verwaltet wer-
den. Falls an der Baustelle zu viele unnétige Attribute angezeigt werden, und es die Nutzung
von Dalux verhindert, dann kdnnen hier die wichtigsten Eigenschaften ausgewahlt werden.
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Zonen kdnnen in den Grundrissen definiert werden. Diese Funktion ist z.B. bei der Visualisie-
rung der Bauetappen praktisch. Normalerweise werden die Zonen in den Modellen definiert und
diese Funktion wird in Dalux nicht benutzt.

Die 2D- und 3D-Objektgruppen sind nur bei der Ubergang zum FM Modul benétigt. Dieses Mo-
dul ist noch in Entwicklung und die Funktion wird aktuell nicht benutzt.

7.2.1. Gebaude
Gebaude kénnen verwaltet werden. Normalerweise wird pro Projekt ein Gebaude eroffnet.

:2: Benutzer Hinzuftigen Andern Umbenennen Léschen Mehr

v @, Standorte

Gebaude LU36 Kinderspital Frauenkl...

& Punktwolken

s Box Pro

A Projekt-Setup

Abbildung 63: Gebaude verwalten

Um ein Gebaude richtig einzustellen, muss ein BIM-Modell vorhanden sein. Die Ebenen kénnen
vom BIM-Modell tbernommen werden, danach kdnnen die Grundrisse zu den Ebenen zugeord-
net werden. Achtung: es werden nur veréffentlichte Grundrisse in «Standorte» angezeigt.

Ebenen verwalten und Grundrisse verknipfen

7.2.2. Punktwolken

‘ax Benutzer Hochladen
~ Filter t f
9& Standorte @ ilter hinzufugen
Gebgude
&k Punktwolken
I Box Pro

A Projekt-Setup
Abbildung 64: Punktwolken verwalten

In Dalux kénnen auch Punktwolken hochgeladen und angezeigt werden. Somit kdnnen schnell
und einfach die Baustelle-Fortschritte dokumentiert und spater analysiert werden. (z.B.:
Schéachte oder Bodenheizung vor der Betonierung aufnehmen)

Achtung: um die Punktwolken in «Standorte» richtig anzeigen zu kénnen, missen diese Uber
das gleiche Koordinatensystem verfiigen, wie die BIM-Modelle. Eine Transformation in Dalux ist
nicht moéglich.

7.3. Box Pro

Nur die wichtigsten Einstellungen werden hier beschrieben. In Dalux werden haufig neue Funk-
tionen zur Verfiigung gestellt. Im Dalux Newsletter sind die neuen Funktionen regelmassig zu-
sammengefasst.
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7.3.1. Dateieigenschaften

Es kann definiert werden, welche Eigenschaften in welcher Reihenfolge standardméssig ange-
zeigt werden mussen. Zusétzliche (projekt- oder firmenspezifische) Attribute knnen hinzuge-
fugt werden.

Die Einstellungen hier haben einen starken Zusammenhang mit dem Bezeichnungskonzept. Die
Attribute missen geméass dem Konzept hier in der richtigen Reihenfolge hinzugefligt werden.
Bei jedem neuen Attribut (Merkmal) missen die passenden Dokumentarten (Dokument / Zeich-
nung / Modell) definiert werden.

Das Bezeichnungskonzept fur Plane, Modelle und Dokumente ist in den Anhangen (A3, A4, A5)
definiert.

D PPPP PP @

Projektnummer Geschoss ' Stichwort
LUKS Phase Fachgebiet Plantyp | Ebene Massstab [ Ihnhalt Plannummer
[ 13145 | [ 3] | AR | [ eR]_| o | | 200 | | fabig |_| 1010-04 ]

Abbildung 65: Dateieigenschaften

Gemass dem Bezeichnungskonzept fur Plane miissen die folgenden Merkmale in Dalux hinzu-
geflgt werden:

1) Teilprojekt

2) Phase

3) Fachgebiet

4) Plantyp

5) Geschoss

6) Massstab

7) Plannummer

Dateieigenschaften

Hinzufugen

Name Typ Unterlagen Zeichnungen Modelle Spaltenbreite Spalte anzeigen
@ Dateiname Text N v v 400 v
:= Teilprojekt Liste ~ 40 e
‘= Phase Liste v 40 v
:= Fachgebiet Liste 7 40 e
— Plantyp Liste v 40 v
= Geschoss Liste ~ 100 -
T msth Text v 50 v
a Inhaltsbeschre..  Text 7 \/ v 150 e
T Plannummer Text N 100 v

Abbildung 66: Dateieigenschaften

Im Bezeichnungskonzept sind bei den meisten Merkmalen auch die méglichen Werte definiert.
Fir solche Merkmale eignet sich am besten der Typ «Liste» in Dalux. Mithilfe der DropDown
Listen kénnen die Benutzer in Dalux nur die méglichen Werte benutzen und damit kdnnen
Schreibfehler eliminiert werden.
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Eigenschaft bearbeiten >
Mame * Fachgebiet
Typ
. . Aufwarts
Hinzuflgen Loschen
bewegen
Wert Beschreibung
AR Architekt
BA Bauphysik
BH Bauherrschaft
Bl Bauingenisur
B BIM-Management
Spaltenbreite A0

O An Dokumenten
AN Zeichnungen
O An Modellen

" Als Standard anzeigen

Abbildung 67: Dateieigenschaften bearbeiten

7.3.2. Dateibereiche
Um die Freigabeprozesse benutzen zu kdnnen, muss hier die Einstellung «Dateien und verof-
fentlichte Dateien» aktiviert werden.

Bereiche
Wahlen Sie aus, welche Dateibereiche in Box Pro angezeigt werden sollen.

() Dateien
(®) Dateien und veroffentlichte Dateien

() Dateien, Geteilte Dateien und Verffentlichte Dateien

Abbildung 68: Dateibereiche

7.3.3. Versionsséatze

Um die Versionierung zu nutzen, muss die Funktion «Versionsséatze» aktiviert werden. Bei jeder
Projektphase oder Meilenstein kann ein neuer Versionssatz erstellt werden. Die Dateien mus-
sen zum neuen Versionssatz manuell hinzugefugt werden. Wird eine neue Version von einer
Datei spater in Dalux Box hochgeladen, wird die Dateiversion im Versionssatz nicht geandert.
Die Zuganglichkeit des Bereichs «Versionssatze» kann mit der entsprechenden Einstellung der
Rollen gesteuert werden.

Vorschlag: Versionssatze kdnnen nur vom Projektadministratoren und Projektplanungsleiter be-
arbeitet werden, sind aber fir die weiteren Benutzer lesbar.
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Versionssatze X
Planer ®
Lesen Dateien verkniipfen

1) 31 Vorprojekt g O

1] 32 Bauprojekt B O

1] 33 Baubewilligungsverfahren / Auflageprojekt = O

) 41 Ausschreibung ~ O

Anzahl: 474 0/4

Abbildung 69: Versionssatze

7.3.4. Verteilerlisten, Plot-Service

Um zum Beispiel einen Plot-Service einzurichten, muss die Funktion «Verteilerlisten» aktiviert
werden. Nach der Aktivierung der Verteilerlisten kann die Funktion «Drucken» aktiviert werden
und die Kontaktdaten vom Plot-Service und ein Standardtext hinzugeflgt werden. Damit ist das
Projekt fir das Drucken bei einem Plot-Service vorbereitet.

Verteilerlisten X

" Verteilerlisten aktivieren? (i
R Druck aktivieren

E-Mail des Druckliefer.. *  adresse@plotservice.ch|

Standardtext Lieferung:
Adresse:r .
Kontakperson: ...

Abbildung 70: Verteilerlisten

Nach der Vorbereitung kdnnen einzelne oder alle Dokumente/Plane einer Verteilerliste an den
Plot-Service gesendet werden. Der Plot-Service erhélt danach eine E-Mail mit allen Angaben
und mit einem direkten Link zu den bestelliten Dokumenten/Planen; der Plot-Service kann die
Dokumente/Plane ohne Login von der Plattform herunterladen.
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£ Home [ Anzeigen 7 Andem [S7] An den Druck senden @ Mehr =+

@ Fines hezutugen

o K Al KO

B - Im Dateien
P Alle Datelen
> [ Datelen
¥ = Verteiledisten
= Architektur Grundrs.. (/¢

An den Druck senden

Dateien

3

O Ausgewshite Dateien (1)

3 © Alle Dateien

Al Ko

AP
i

3
31

Al E-Mail des Druckliefer

Al Lieferung:
Adresse:
Kontakperson:

~ 2 Autorisierung fur ver... Standardtext

12 Warten auf meine Geneh.. 0
D Alle Dateien

12 Freigabe abwarten

© Autorisiert

® Abgelehnte

Zusatzlicher Text

Druckeinsteliungen

Dateiname Farbe/SW Format Kommentar

~ B3 Versffentlichte Datei...
£ Alle vertifentlichten Datei
> [ Datelen
= vertellerlisten

Farbe Original Papi

Farbe Original Papi
Farbe Original Papi

Farbe Original Papi

¥ Mit QR-Code drucken

Abbildung 71: Verteilerlisten bearbeiten

7.3.5. Box Sync Ordner-Erstellung

luzerner kantonsspital

RSEE WOLHUSEN

Die GP interne Ordnerstruktur kann via «Box Sync» direkt im Windows Explorer erstellt werden.

Nachdem die Ordnerstruktur eingerichtet ist, muss diese Funktion deaktiviert werden.

fiir das von

Ordnern

) - . - I
Mdochten Sie die Ordnererstellung via Box Sync aktivieren? Hurenine

Warnung!

Umbenannte oder verschobene Ordner werden als neue Ordner erscheinen, m
was unbeabsichtigt in einer groRen Anzahl von Ordnern und neuen Ordnern w
resultieren kann.

Box Sync

Abbildung 72: Box Sync Ordner erstellen

7.3.6. Dateibenennung
In der «Dateibenennung» kann das Dateibezeichnungskonzept ibernommen werden. Die
LUKS unterscheidet 3 verschiedene Dateibezeichnungskonzepte:

° Plane
. Modelle
. Dokumente

In Dalux Box Pro kann nur ein Bezeichnungssystem definiert werden, d.h. es wird nur das Da-
teibezeichnungskonzept fir Plane abgebildet. Siehe Dokument Dalux Dateibezeichnung Pléne

Die Funktion «Dateibenennung» muss anschliessend in den Ordnern, wo Plane abgelegt wer-
den, aktiviert werden. Der Benutzer wird automatisch informiert, wenn Plane mit falscher Be-
zeichnung hochgeladen werden.

Die Werten der Drop-Down Listen kdnnen in den Einstellungen unter «Dateieigenschaften» de-
finiert werden.

Die Merkmale der Plane mit richtiger Bezeichnung werden automatisch von der Dateiname
Ubernommen.
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7.3.7. Kommentare

Die Funktion «<Kommentar» muss aktiviert werden, damit Benutzer, die nur Leserechte haben,
Dokumenten kommentieren kdnnen. Mit dieser Funktion kdnnen Benutzer mit eingeschrankten
Rechten trotzdem Ruckmeldungen zu Dokumenten geben, ohne diese zu verandern.

7.3.8. Freigabe

Die Funktion «Freigabe» muss aktiviert werden. Die Aktivierung ist nur dann maoglich, wenn die
«Dateibereiche» richtig eingestellt sind (siehe Kapitel Dateibereiche).

Ein Freigabeprozess besteht aus 4 Komponenten:

e Ablaufausldser: der Ordner, wo die Dateien abgelegt sind
e  Workflow-Starter: Benutzer oder Gruppe
e  Verantwortlicher fir abgelehnte Dateien: Benutzer oder Gruppe

e Arbeitsablauf: eine Reihenfolge von Benutzer oder Gruppen, die fir die Prifung vorgese-
hen sind

Mit diesen 4 Komponenten kénnen Freigabeablaufe pro Ordner und pro Benutzer / Gruppe defi-
niert werden. LUKS ist verantwortlich fur die Erstellung der «Freigabe Bauherrschaft» Ablaufe.
Der GP ist verantwortlich fur die Erstellung der «Freigabe GP intern» Ablaufe.

7.3.9. QR-Code

Mit der Funktion «QR-Code» kann jederzeit geprift werden, ob die ausgedruckten Plane aktuell
sind. Dafur mussen die Plane aus Dalux gedruckt / heruntergeladen werden. Die QR-Codes
werden von Dalux automatisch generiert. Die Position der QR-Code auf dem Plan kann in den
Einstellungen definiert werden.

QR-Code-Einstellungen X
Platzierung Oben links

Rand horizontal 1 CIm

Rand vertikal 1 cm

Grolte 2,54 cm

Abbildung 73: QR-Code Einstellungen

7.3.10. Status
Der Status kann im unteren Bereich «Funktionen hinzufligen» aktiviert werden.
Danach kdnnen die mdglichen Status-Werte in «Status-Setup» definiert werden.

Folgende Status-Werte sind genutzt.
e Status = «-»
Standardwert; Dateien ohne Status, z.B. Protokolle, Grundlagen etc. die keine Freigabe
brauchen. Das Freigabe-Prozess wird nicht gestartet.
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e  Status = «zur Freigabe»
Plane, Konzepte etc. die definitiv sind und eine Freigabe brauchen. Das Freigabe-Pro-
zess wird automatisch gestartet.

Status-Setup

G—) Hinzufiigen

Abbildung 74: Status-Setup

7.4. Projekt - Setup

Im «Projekt Setup» kénnen allgemeine Projekt-Informationen eingestellt und abgerufen werden.
Die Projektdaten missen nach der Projekter6ffnung definiert werden.

Projektdaten andern X

Projektname [ Luzerner Kantonsspital l

Projekt Nr. [ l

Adresse der Baustelle ‘

Logo
Sprache [ German n
Zeitzone [ Wiahlen... n
O Telefonnummer anfordern
Einheiten [ ISO (Meter) '
Projektfoto
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Abbildung 75: Projekt — Setup

Neue Projekte kénnen nur vom Dalux erdffnet werden, dieser Schritt muss im Backend durch-
gefuhrt werden. In der Regel wird ein neues Projekt innerhalb von wenigen Stunden erdéffnet.
Alle weiteren Prozesse kdnnen vom Firmenadministrator (LUKS) durchgefuihrt werden.
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7.5. Erdffnung neues Projekt im Dalux Box Pro

Neue Projekte kbnnen nur vom Dalux eroffnet werden (Kontaktperson fur Projekterdffnung: Ste-
fan Lorenzen, sl@dalux.com). Der Gesamtprojektleiter LUKS meldet dies dem Projektadminist-
rator LUKS (Zeichnungsbiro TS) und dieser wird dies bei der Fa. Dalux fir die Eréffnung in Auf-
trag geben. Dieser Schritt muss im Backend durchgefiihrt werden. In der Regel wird ein neues
Projekt innerhalb von wenigen Stunden eréffnet. Alle weiteren Prozesse kdnnen vom Projektad-
ministrator LUKS durchgefiihrt werden.
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8. Lizenzen / Backup

8.1. Lizenzen Dalux

Mit der Dalux Box Pro Lizenz kdnnen beliebig viele Projekte von LUKS eroffnet werden. Die Be-
nutzer Anzahl ist unbegrenzt. Das Abonnement l&uft jeweils fiir eine Laufzeit von 3 Monaten
und kann mit einer Kiindigungsfrist von einem Monat gekiindigt werden.

8.2. Backup Dalux

Das Thema Backup ist bei der IT noch in Erarbeitung und wird spater eingefugt.

9. Er6ffnung neues Projekt im Dalux Box Pro

Neue Projekte kdnnen nur von Dalux erdffnet werden. Danach kann das Projekt Setup vom
LUKS Administrator durchgeftihrt werden.

Kontaktperson fur Projekterdffnung: Stefan Lorenzen (sl@dalux.com)

10. Schulung

Die Dalux Box Pro - Schulungen sind aufgezeichnet. Es stehen sowohl die Aufzeichnungen als
auch die Prasentationen zur Verfligung.
» Benutzergruppe User:

o Prasentation: https://field.dalux.com/service/FileLink.aspx?project=222028&uplo-
adlD=6646434&key=balv2exfguf5&fileArea=1&13145 Dalux_Workshop U-
ser_20210108.pdf

o Video: https://ffield.dalux.com/service/Redirection.aspx?&pro-
ject=222028&uploadID=6646483&fileArea=1&13145 Aufzeichnung Da-
lux%20User%20Schulung 210108.mp4

» Benutzergruppe Reader:

o Prasentation: https://field.dalux.com/service/FileLink.aspx?project=222028&uplo-
adlD=7055316&key=0qyvugizjlh9&fileArea=1&13145 Dalux_Workshop Rea-
der_20210204.pdf

o Video: https://field.dalux.com/service/Redirection.aspx?&pro-
ject=222028&uploadID=7055304&fileArea=1&13145 Aufzeichnung Da-
lux_Reader_Schulung_210204.mp4

In Dalux steht zusatzlich ein LUKS Schulungsprojekt zur Verfigung. Hier kdnnen alle LUKS Be-
nutzer die Funktionen von Dalux testen und Uben. Einladung zum Projekt erfolgt durch die
LUKS Projektadministratoren.
» Dalux LUKS Schulungsprojekt:
https://build.dalux.com/client/222028/project-dashboard/dashboard

Im Dalux Help Center stehen zahlreiche Erklarung Videos zur Verfiigung. Es ist wichtig zu be-
merken, dass bei vielen Videos die Benutzeroberflache schon etwas anders aus aussieht.
» Link: https://dalux.zendesk.com/hc/de
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/-\ DAI.UX Anfrage einreichen  Anmelden

Generell ’ Field ‘ Dalux Box
Standorte ’ Rollen und Organisation ‘ Firmenubersicht
Mobil und Tablet ’ ‘ Updates and new features

Abbildung 76: Ubersicht Schulungsthemen

Dalux HelpCenter § Standorte Q Suchen
Beitrdge in diesem -
Abschnitt 3D Schnitte

Hochladen von Revit vor 1 Jahr - Aktualisiert

Modelldateien

2D & 3D Lesezeichen In diesem Video demonstrieren wir die drei Schneidfunktionen von Dalux. Unsere Schneidfunktionen

erlauben lhnen unnotige Teile Ihres Modells auszublenden und wichtigere einzublenden.

@ Dalux Field: 3D Schnitte (Y ~»

Messungen e Spater ans... Teilen

3D Schnitte

Hochladen von IFC-
Modellen und 2D

3D Schnitte

Standorte mit Zonen

Erstellen von Filtern im
BIM Viewer

dRofus Integration

4" DALUX

In diesem Video zeigen wir Ihnen:

« wie Sie Etageschnitte mit einer kombinierten Planansicht erstellen kénnen.
« wie Sie einen Planschnitt auf verschieden Oberflachen machen

« wie Sie einen Boxschnitt erstellen

Abbildung 77: Beispiel: Anleitung zu 3D Schnitte
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11. Archivierung Handbuch

Das vorliegende Handbuch und die mitgeltenden Dokumente sind im IMS abgelegt.
Pfad: https://imskwp.kslintra.ch/ims.net/Common/GetDoc.aspx?modld=1844531&lang=DE
Anpassungen im Handbuch dirfen ausschliesslich nur tber die auf der Frontseite aufgefiihrten

Autoren erfolgen.
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12. Mitgeltende Dokumente

Folgende mitgeltende Dokumente sind integrativer Bestandteil des Handbuches Dalux Box Pro:

Dalux Zugriffsrechte

Dalux Ablagestruktur

Dalux Detailldsung Ablagestruktur
Dalux Dateibezeichnung Modelle
Dalux Dateibezeichnung Plane
Dalux Dateibezeichnung Dokumente
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